



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **10/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης και ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Δύο (2) καινούργια διπλοκάμπινα ημιφορτηγά οχήματα 4x4 < 3.5 τον», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 81.840,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4316/22-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κύρκου Κυριάκος
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Πέγιου Ιωάννης
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζαφειρίδου Ευδοξία

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Πέγιου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 2903/04-03-2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας, η οποία έχει ως εξής:

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δύο (2) καινούργια διπλοκάμπινα ημιφορτηγά οχήματα 4x4 < 3.5 τον»

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΠΑΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
3. ΔΕΛΚΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών έτους 2024 για αξίες σύμβασης άνω των 30.000,00€ στον Δήμο Αμυνταίου, προβαίνουμε στη σύνταξη του παρόντος εγγράφου για την προμήθεια με τίτλο: **«Δύο (2) καινούργια διπλοκάμπινα ημιφορτηγά οχήματα 4x4**

< 3.5 τον», συμβατικού προϋπολογισμού 81.840,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, έχοντας υπ' όψη:

1. Την αριθ. πρωτ. **21104/05-12-2022** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του **ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ** και της **Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ Ι.Κ.Ε.**, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο: **«Δύο (2) καινούργια διπλοκάμπινα ημιφορτηγά οχήματα 4x4 < 3.5 τον»** συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **81.840,00€**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία Σύμβαση προέβλεπε την παράδοση του εξοπλισμού έως την 5/3/2024.

2. Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην παραγωγική διαδικασία του εξοπλισμού, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τα οποία οι οποίες δυσχεραίνουν την ομαλή και απρόσκοπτη παράδοση του εξοπλισμού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 132, 206, 208 και 209.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης και ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Δύο (2) καινούργια διπλοκάμπινα ημιφορτηγά οχήματα 4x4 < 3.5 τον», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 81.840,00€ έως την 05/05/2024, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, παρ. 4, του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της εργασίας – υπηρεσίας, θα διαβιβαστούν στη Δημοτική Επιτροπή Αμυνταίου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΠΑΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
3. ΔΕΛΚΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
4. Την αριθ. πρωτ. 2903/04-03-2024 γνωμοδότηση
5. Την αριθ. πρωτ. 21104/05-12-2022 σύμβαση
6. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την **μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης και ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Δύο (2) καινούργια διπλοκάμπινα ημιφορτηγά οχήματα 4x4 < 3.5 τον», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 81.840,00€ έως την 05/05/2024, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, παρ. 4, του Ν. 4412/2016.**

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **146/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.

