



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **2/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού», προϋπολογισμού μελέτης 69.697,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 814/15-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Κύρκου Κυριάκος
4. Αβραμίδης Ιωάννης
5. Λαζαρίδου Ασημούλα
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **14ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 12/01/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού»**.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του

έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 09-06-2023 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 792/2023 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 3,0%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 21/06/2023 για το ποσό των 67.615,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 39.995,38€, χωρίς Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, το αντικείμενο του έργου συνίσταται στη ανακατασκευή υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας προς εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς αγροτικές καλλιέργειες καθώς και την βελτίωση του ασφαλοτάτητα σε δυο σημεία της δημοτικής οδού Βαρικού Αμυνταίου.

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία έχει εκτελέσει το σύνολο των εργασιών που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη. Κατά τη κατασκευή του έργου προέκυψε η ανάγκη κατασκευής κοιτοστρώσεων (τσιμεντόστρωση) σε τμήμα της οδού εφαπτόμενο με το γήπεδο ποδοσφαίρου και τη παιδική χαρά, εργασία η οποία εκτελέστηκε με την έγκριση νέας τιμής μονάδας (NT 1) και την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

- αρχικά πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκσκαφής στις απαιτούμενες διαστάσεις του ορύγματος,
- κατασκευάστηκε η οδοποιία με δυο στρώσεις θραυστών υλικών 3Α,
- κατασκευάστηκε ασφατική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. όπως και ο καθαρισμός της τριγωνικής τάφρου στο σύνολο του μήκους επέμβασης,
- εκτελέστηκαν εργασίες ασφαλτοστρώσεων επί της δημοτικής οδού Βαρικού – Αμυνταίου σε τμήμα περίπου 50,0μ, όπου δεν είχε ασφαλτοστρωθεί σε παλαιότερη εργολαβία, καθώς εκκρεμούσε από το σημείο εκείνο η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΠ) και επί εναπομείναντος τμήματος αγροτικής οδού, περίπου 50,0μ, όπου επίσης εκκρεμούσε η ασφαλτόστρωση του από παλιότερη εργολαβία, καθώς υπήρχε αμφισβήτηση των ορίων της οδού από τον ιδιοκτήτη όμορης ιδιοκτησίας και τέλος,
- εκτελέστηκαν εργασίες κατασκευής κοιτοστρώσεων (τσιμεντόστρωση) σε τμήμα της οδού εφαπτόμενο με το γήπεδο ποδοσφαίρου και τη παιδική χαρά.

Με τη με αριθ. 354/2023 και ΑΔΑ: 68ΟΘΩΨΛ-51Ψ απόφαση του ΔΣ Αμυνταίου εγκρίθηκε το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ και ο 1^{ος} ΑΠΕ με τη δαπάνη του έργου περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, να ανέρχεται στο ποσό των 67.343,00€ σε μειωμένη κατά 272,56€ από την αρχική σύμβαση.

Την 12-01-2024 εκδόθηκε από την Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία (ΔΥ), η Βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με την οποία το έργο ολοκληρώθηκε την 15-12-2023.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου όπως αυτές εγκρίθηκαν στις αναλυτικές επιμετρήσεις από τη ΔΥ.

Η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 50.135,00€ (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 1.563,94€ από την εγκεκριμένη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ.. Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.563,94€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και

καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων, ενώ η δαπάνη των επί έλατον εργασιών είναι μηδενική. Επισυνάπτεται πίνακας ελέγχου των επί έλατον δαπανών.

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 62.167,40€ μειωμένη κατά 5.175,60€ από την εγκεκριμένη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ και μειωμένη κατά 5.448,16€ από την αρχική σύμβαση.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)	2 ^{ος} ΑΠΕ (€)
περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%,			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	47.194,55	48.571,07	50.135,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.079,18	5.492,84	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	254,96	254,96	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	0,00€	0,00€	0,00€
Φ.Π.Α.	13.086,88	13.034,13	12.032,40
ΣΥΝΟΛΟ	67.615,56	67.343,00	62.167,40

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 12/01/2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «**Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού**», σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **18/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.