



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77/2026

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **6/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 2ου –Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 06 του μηνός Μαρτίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α' 163) και την αριθ. 303/30971/02-04-2025 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3396/02-03-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Πέγιου Ιωάννης
5. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Κύρκου Κυριάκος
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Η κα Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Πέγιου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 27/02/2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2^{ου} – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης (€)	340.000,00	81.600,00	421.600,00
Σύμβαση (€)	216.142,44	51.874,19	268.016,63
Ποσοστό Έκπτωσης			38,39%

Σύμβαση 1^{ου} ΑΠΕ (€)	216.142,44	51.874,19	268.016,63€
Σύμβαση 1^{ου} ΑΠΕ (€)	189.723,72	45.533,69	235.257,41€
Ποσοστό μεταβολής (από αρχική σύμβαση)			Μείωση 12,22%
Χρηματοδότηση	Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		

Η παρούσα Τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 2^ο - Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο του έργου σύμφωνα με την μελέτη, αφορούσε στη βελτίωση της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε καλλιέργειες. Ειδικότερα, αφορά στη βελτίωση της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών των κάτωθι:

- τεσσάρων (4) οδικών τμημάτων (Οδοί 1, 2, 3 και 4 όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 2.1 της Τεχνικής Έκθεσης) συνολικού μήκους 1.548m, εντός της Κοινότητας (Κ.) Αγίου Παντελεήμονα & της Κοινότητας (Κ.) Αμυνταίου της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου

- ενός (1) οδικού τμήματος (Οδός 5, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1 της Τεχνικής Έκθεσης) μήκους 266,7m, εντός της Κ. Λεβαΐας της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου.

Οι οδοί 1, 2, 3 και 4 έχουν μήκος αντίστοιχα 345m, 410m, 412m και 381m και συνδέονται με τη δημοτική οδό Αμυνταίου – Αγ. Παντελεήμονα, παρέχοντας πρόσβαση στις αγροτικές καλλιέργειες νότια της εν λόγω οδού. Το υφιστάμενο πλάτος καταστρώματος μεταβάλλεται κατά τα μήκος σε όλες τις οδούς, γενικά ωστόσο είναι περιορισμένο μεταξύ των καλλιεργειών (της τάξης των 3m έως 4m). Η οδός 2 εμφάνιζε τη μεγαλύτερη επιφάνεια χαλικοστρώτου - χωμάτινου καταστρώματος (έως και 5m τοπικά) και πιο σταθεροποιημένη επιφάνεια κυκλοφορίας. Ωστόσο και τα τέσσερα τμήματα εμφάνιζαν αυλακώσεις στο οδόστρωμα (λακκούβες και νεροφαγώματα), μη ομαλή επιφάνεια κατά τόπους, συγκέντρωση χωμάτων και γενικώς προβληματική υποδομή κι επιφάνεια κυκλοφορίας.

Όσον αφορά την Οδό 5, πρόκειται για οδικό τμήμα μήκους 266,7m, που χρησιμοποιείται από τους καλλιεργητές στην περιοχή για την πρόσβαση στις γεωργικές εκτάσεις των Κ. Βεγόρων, Λεβαΐας και Αντιγονείας. Το πλάτος καταστρώματος είναι 5m, εξυπηρετώντας ικανοποιητικά την οδική κυκλοφορία (μικρός αριθμός οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας και στις δύο κατευθύνσεις).

Γενικά, δεδομένης της ανάγκης εξυπηρέτησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, για την εύρυθμη πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυτής, απαιτήθηκε η εξασφάλιση οδοστρώματος κατάλληλης δομής και με ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια, ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία όσο το δυνατόν σε βάθος χρόνου και χωρίς προβλήματα (όπως φθορές στο κατάστρωμα, δημιουργία σκόνης, παραμένοντα όμβρια, ανάγκη για συχνές χαλικοστρώσεις κλπ.).

Σημειώνεται ωστόσο, ότι όσον αφορά την Οδό 5, λόγω αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (βλ. Μελέτη Οδοποιίας), προβλεπόταν μόνο αμμοχαλικοστρώση,

εφαρμογή δηλαδή υπόβασης και βάσης από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου (σύμφωνα και με τις υποδείξεις της ανωτέρω Υπηρεσίας) και όχι διάστρωση ασφαλικών υλικών.

Τεχνικά έργα προβλεπόταν στις θέσεις συμβολής των Οδών 2 και 3 με την οδό σύνδεσης Αμυνταίου – Αγ. Παντελεήμονα, για την απομάκρυνση ομβρίων υδάτων (και άμμου-φερτών) που συγκεντρώνονται στα σημεία αυτά. Προβλεπόταν η κατασκευή εγκάρσιων σωληνωτών οχετών στις θέσεις αυτές (διατομής διαμέτρων Φ800 και Φ1000), οι οποίοι επεκτείνονται υπογείως (διαμέσου δημοτικών εκτάσεων-αγροτικών οδών μεταξύ των ιδιοκτησιών) έως και την τάφρο της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία διέρχεται παράλληλα με τη δημοτική οδό σε απόσταση της τάξης έως 80m από αυτήν.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 21-10-2021 για το ποσό του 374.020,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 198.222,36 €).

Στη φάση αυτή εκτέλεσης του έργου έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται περίπου στο 95% έως σήμερα.

Το τεχνικό αντικείμενο υπό την προϋπόθεση αίθριου καιρού, ολοκληρώνεται πλήρως χωρίς καμία οικονομική υπέρβαση και έχει αποδοθεί σε χρήση στην προκαθορισμένη ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος.

3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ανάδοχος του έργου στη δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 22-06-2021 σύμφωνα με τη με αριθ. 221/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,39% επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου (Προϋπολογισμός δημοπράτησης 340.000,00€ άνευ ΦΠΑ).

Το αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι 216.142,44€ στο οποίο περιλαμβάνεται:

- για απρόβλεπτες δαπάνες: 25.753,67€
- για αναθεώρηση εργασιών : 1.297,67€
- Ο Φ.Π.Α. (24%) που αντιστοιχεί στο ανωτέρω συμβατικό ποσό είναι : 51.874,19€.

Οι ισχύουσες διατάξεις είναι:

- Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν αλλά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ήταν μέχρι 24-06-2022.

Με τη με αριθ. 280/2022 και ΑΔΑ:6Ζ6ΣΩΨΛ-Τ9Π Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι και την 24-12-2022.

Με τη με αριθ. 281/2022 και ΑΔΑ:6ΛΜΠΩΨΛ-ΜΔΕ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι και την 24-01-2023.

Με τη με αριθ. 4/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ:

6ΖΕΡΩΨΛ-ΓΟ5), εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημέρων, έως και 24/05/2023.

Με τη με αριθ. 145/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΑ9ΤΩΨΛ-ΝΨΦ), παράταση εκτέλεσης του έργου εκατόν είκοσι τριών (123) ημερολογιακών ημέρων, έως και 24/09/2023.

Με τη με αριθ. 229/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ: 6ΥΓ3ΩΨΛ-ΚΡΖ), εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου ενενήντα μίας (91) ημερολογιακών ημέρων, έως και 24/12/2023.

Με τη με αριθ. 320/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ:ΛΨΝΔΩΨΛ-Φ7Ω), εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημέρων, έως και 24/04/2024.

Με τη με αριθ. 216/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (ΑΔΑ: 6ΜΕΝΩΨΛ-ΚΕΠ), εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημέρων, έως και 24/08/2024.

Με τη με αριθ. 361/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΕΔΠ5ΩΨΛ-ΑΑΛ), εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου – οριακή προθεσμία – τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (344) ημερολογιακών ημέρων, έως και την 03/08/2025.

Για την ολοκλήρωση και την περάτωση του έργου κατά την εκτέλεση αυτού προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών λόγω προφανών παραλείψεων και ασφαμάτων της προμέτρησης της μελέτης. Κυρίως όμως αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Περαιτέρω προέκυψε μείωση ορισμένων ποσοτήτων, η εξοικονομούμενη δαπάνη των οποίων χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, καθώς συνέτρεχαν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 της προαναφερόμενης διάταξης.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ) και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή (ΔΕ) του Δήμου Αμυνταίου με τη με αριθ. 236/2025 και ΑΔΑ:Λ2Π7ΩΨΛ-ΚΨ8 απόφασή της, ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ο παρόν 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση εργασιών, το πρωτόκολλο υπολογισμού ΑΕΚΚ και τους πίνακες Αναθεωρήσεων εργασιών των τριμήνων Β2023 και Γ2025, στα οποία εκτελέστηκε το έργο.

2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Αυξομειώσεις ποσοτήτων

Με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίνεται η μείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις.

Οι επί έλασσον εργασίες:

- δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,
- δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
- δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης

της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες,

- δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο.

Η μείωση οφείλεται σε εσφαλμένες προμετρήσεις κατά την σύνταξη της προμέτρησης της μελέτης και στην τροποποίηση της μελέτης όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.

Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ.

1. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 1.01 «Εκσκαφή χαλαρών εδαφών», μειώθηκε κατά 888,04 μ3. Η κατασκευή της ασφαλτόστρωσης των τεσσάρων οδών της μελέτης έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση. Η κατασκευή της ασφαλτόστρωσης των κυρίως τμημάτων και των δικτύων ομβρίων έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την επιμέτρηση δεν απαιτήθηκαν οι αρχικές ποσότητες της εργασίας, στο σύνολό τους.
2. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 1.02 «Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες», μειώθηκε κατά 700,00μ3 σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση. Η κατασκευή της ασφαλτόστρωσης των κυρίως τμημάτων και η κατασκευή των δικτύων ομβρίων έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την επιμέτρηση δεν απαιτήθηκαν οι αρχικές ποσότητες της εργασίας.
3. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 1.03 «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση», μηδενίστηκε, σύμφωνα με τη τελική επιμέτρηση. Η κατασκευή των κυρίως τμημάτων των δικτύων ομβρίων έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την επιμέτρηση δεν απαιτήθηκαν οι αρχικές ποσότητες της εργασίας.
4. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 1.04 «Κατασκευή επιχωμάτων», μειώθηκε κατά 124,90μ3, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση. Η κατασκευή της ασφαλτόστρωσης των κυρίως τμημάτων και η κατασκευή των δικτύων ομβρίων έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την επιμέτρηση δεν απαιτήθηκαν οι αρχικές ποσότητες της εργασίας.
5. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. NT1 «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος» μειώθηκε κατά 70,00μ σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ.

1. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 2.01 «Υπόβαση οδοστρώσις Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m», μειώθηκε κατά 49,81μ2 σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση, όπως προέκυψε κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
2. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 2.02 «Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15», μειώθηκε κατά 0,95μ2 σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση, όπως προέκυψε κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
3. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 2.03 «Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25», μηδενίστηκε σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση από προφανές λάθος της προμέτρησης της μελέτης.
4. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 2.04 «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37», αυξήθηκε κατά 12,06μ3 σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση, όπως προέκυψε κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
5. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 2.05 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C», μηδενίστηκε σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση από προφανές λάθος της προμέτρησης της μελέτης.
6. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 2.06 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C», αυξήθηκε κατά 2.566,50 kg, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση από προφανές λάθος της προμέτρησης.
7. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 2.07 «Μόνωση με διπλή ασφαλική

επάλειψη», μειώθηκε κατά 578.62μ2 σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση, όπως προέκυψε κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

8. Οι ποσότητες των εργασιών με Α.Τ. 2.08, 2.09 και 2.10, «Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ», «Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλική μαστίχη» και «Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm» μηδενίστηκαν σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση από προφανές λάθος της προμέτρησης της μελέτης

9. Η ποσότητα της εργασίας με Α.Τ. 2.17 «Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm», μειώθηκε κατά 6,19μ σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση, όπως προέκυψε κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ.

Καμία αλλαγή.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.

Καμία αλλαγή.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Καμία αλλαγή.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με τον 2^ο – Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και το έργο καθίσταται άρτιο και λειτουργικό. Οι δαπάνες του έργου τροποποιούνται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε	171.691,37€	180.777,24€	177.849,47€	3,59%
Απρόβλεπτα	25.753,67€	15.397,12€	0,00€	-100,00%
Σύνολο	197.444,77€	196.174,36€	177.849,47€	-9,92%
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	17.400,00€	5.000,00€	1.449,36€	-91,67%
Σύνολο	214.844,77€	201.174,36€	179.298,83€	-16,55%
Δαπάνη αναθεώρησης	1.297,67€	14.968,08€	10.424,89€	-
Σύνολο	216.142,44€	216.142,44€	189.723,72€	-12,22%
Φ.Π.Α. (24% για τον 1 ^ο ΑΠΕ)	51.874,19€	51.874,19€	45.533,69€	-12,22%
ΣΥΝΟΛΟ	268.016,63€	268.016,63€	235.257,41€	-12,22%

Το σύνολο των επί πλέον εργασιών αφαιρούμενης της έκπτωσης και προστιθέμενων των ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 3.435,27€ και των επί έλαττον στο ποσό των 6.363,04€. Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 10.424,89€ μειωμένη κατά 4.543,19€ από την εγκεκριμένη δαπάνη.

Επισυνάπτεται επίσης πίνακας ελέγχου των επί έλαττον δαπανών.

Η τελική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση ανέρχεται σε 235.257,41€, μειωμένη κατά 32.759,22€ και ποσοστό 12,22%, από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη δαπάνη.

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου) πληρούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Όλα οι παραπάνω αυξομειώσεις πού αναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά την φάση της κατασκευής , χωρίς να είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προσμετρηθούν και να προϋπολογισθούν επακριβώς.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε.:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 19/11/2024 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου **«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **421.600,00 €**, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **77/2026**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.