



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **13/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 148/2023

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00 €.

Στο Αμύνταιο, στις 7 του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9682/01-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Νάτσης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμο Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκος Κυριάκος.

Πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος.

Πριν τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Θεοδώρου Απόστολος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα»**.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2022 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 058/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 44,33%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 30/05/2022 για το ποσό των 266.277,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 155.733,57€).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες βελτίωσης της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε καλλιεργούμενα γεωτεμάχια (με τελική εφαρμογή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας), που βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής των Κοινοτήτων Φιλώτα, Αντιγόνου, Πελαργού και Μανιακίου, της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. Στην υφιστάμενη κατάσταση, οι υπό κατασκευή οδοί έχουν χαλικοστρωτο κατάστρωμα, πλάτους περί τα 6,00m στη Κ Αντιγόνου, στη Κ Πελαργού και στη Κ Μανιακίου. Ωστόσο το σύνολο των χαλικοστρωμένων οδών σε όλους τους οικισμούς εμφάνιζαν φυτικές γαίες κατά τμήματα στον άξονα, διαβρώσεις στο κατάστρωμα από όμβρια ύδατα και γενικώς προβληματική υποδομή, ενώ στη Κ. Φιλώτα η υφιστάμενη ασφατική στρώση κυκλοφορίας επί της περιφερειακής οδού (βασικό άξονα κίνησης αγροτικών οχημάτων) είχε υποστεί σημαντικές βλάβες. Γενικά, ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση οδοστρώματος κατάλληλης δομής και με ασφαλτόστρωση στην επιφάνεια, ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία όσο το δυνατόν σε βάθος χρόνου και χωρίς προβλήματα (όπως φθορές στο κατάστρωμα, δημιουργία σκόνης, παραμένοντα όμβρια, ανάγκη για συχνές χαλικοστρώσεις κλπ.).

Οι εργασίες που εκτελούνται στο σύνολο των οδών είναι η εκσκαφή – απομάκρυνση των φυτικών γαιών σε βάθος έως 10cm, η εξυγίανση του εδάφους έδρασης του

οδοστρώματος, όπου αυτό απαιτείται με εκσκαφή έως 0,20μ και την επίχωση με εφαρμογή στρώσης υπόβαση πάχους 10 εκατοστών είτε σε μια είτε σε δύο στρώσεις ανάλογα με το βαθμό της απαιτούμενης εξυγίανσης. Θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης τριγωνικών τάφρων, εκατέρωθεν των οδών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, εργασίες διάστρωσης βάσης πάχους 10 εκατοστών από θραυστό υλικό λατομείου και τέλος, εργασίες κατασκευής ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας με προηγούμενη εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης της διαμορφωμένης επιφανείας.

Ειδικότερα, στη Τ.Κ Φιλώτα δεδομένου ότι υπήρχε ασφαλική στρώση κυκλοφορίας και αποτελεί αστική οδό, προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης της υφιστάμενης ασφάλτου, εξυγίανση εάν και εφόσον απαιτείται σε βάθος ως 20 εκατοστά με εφαρμογή υπόβασης οδοστρωσίας, διάστρωση βάσης οδοστρωσίας, εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης και διάστρωση ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.

Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοποιίας στις Κοινότητες Φιλώτα, Μανιακίου, Πελαργού και Αντιγόνου. Στην Κ. Αντιγόνου σε τμήμα της οδού που βρίσκεται σε συνέχεια του αντλιοστασίου του ΤΑΠ αντί ασφαλτόστρωσης κατασκευάστηκε σκυρόδετο οδόστρωμα, μιας και σε εκείνο το σημείο παρατηρείται συγκέντρωση υδάτων κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων χωρίς να υπάρχει απορροή σε κάποιον αποδέκτη. Η ύπαρξη επιφανειακών υδάτων επί ασφαλικού οδοστρώματος μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό η ΔΥ έδωσε εντολή στην ανάδοχο για την κατασκευή, στο συγκεκριμένου τμήμα μήκους περίπου εκατόν πενήντα μέτρων (150,0μ), σκυρόδετο οδοστρώματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (NT1)

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται επίσης για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου και όπως αναφέρθηκε παραπάνω για να εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (1ο ΠΚΝΤΜΕ) για την ενσωμάτωση στο έργο των νέων εργασιών.

Υποβάλλεται συνημμένα για έγκριση το 1ο ΠΚΝΤΜΕ με το οποίο συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου οι εξής νέες τιμές:

NT1 «Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C20/25»,

NT2 «Ανύψωση στάθμης καλύμματος φρεατίου ελέγχου δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κοινής ωφέλειας»,

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί πλέον δαπάνη των νέων τιμών, καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλεπτών.

Επί πλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/2022 - ΦΕΚ 4767/Β/12-9-2022 και τη με αριθ. πρωτ. 414733/28-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕ, για την κάλυψη – τακτοποίηση της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου, συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου οι παρακάτω νέες τιμές, τιμές οι οποίες δεν αποτελούν νέες εργασίες και εντάσσονται στην ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ του αρχικού προϋπολογισμού του έργου:

NT3 «Μειωμένη τιμή χωρίς την αξία της ασφάλτου του άρθρου ΝΑΟΔΟ Δ08.1 σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/2022 - ΦΕΚ 4767/Β/12-9-2022».

Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 167.192,81€ (χωρίς ΦΠΑ) μειωμένη κατά 16.572,19€ από την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 59.277,54€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από τη δαπάνη των επί έλατον και των απροβλεπτών, ενώ η δαπάνη των επί έλατον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 75.850,33€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για

Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%. Επισυνάπτονται πίνακας ελέγχου των επί έλατον δαπανών χωρίς τη δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου και πίνακας με ενσωματωμένη τη δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου.

Η δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και το συνημμένο πρωτόκολλο ανέρχεται στο ποσό των 30.558,80€ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από πιστώσεις του έργου.

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 266.277,70€ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)
	περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%,	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	183.765,61	167.192,81
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	27.564,84	10.687,90
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	3.046,25	9.237,46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	0,00€	30.558,80€
Φ.Π.Α.	51.537,62	51.537,62
ΣΥΝΟΛΟ	266.277,70	266.277,70

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00€, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **148/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ