



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **16/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 195/2023

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παλιού λατομείου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 €.

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11371/05-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδώρου Απόστολος
Ιωαννίδου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Σαπαρδάνης Φώτιος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών η υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος και Ξινού Νερού κ. Γκιόζης Δημήτριος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στα πλαίσια του ημίωρου του Δημάρχου, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπερμπερίδης Πέτρος, Ιωάννου Χρήστος και Πέγιου Ιωάννης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στα πλαίσια του ημίωρου του Δημάρχου, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιοσές Παναγιώτης, Αντωνιάδης Θεοχάρης, Κύρκου Κυριάκος και Αβραμίδης Ιωάννης.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος απέβαλε από τη συνεδρίαση τον δημοτικό σύμβουλο Ελευθεριάδη Κυριάκο, για τους λόγους όπως αυτοί καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θωμαΐδης Χρήστος και Σαργιαννίδης Παύλος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 60.000,00€
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 59.400,00€
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε. + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 58.474,05€
4. Ποσοστό Έκπτωσης: 1,00%

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικός συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ**» προβλέπει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση παλιού ανενεργού λατομείου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου.

Η από 1/08/2022 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε την 1/08/2022 από την Διευθύντρια αυτής και οι πιστώσεις του έργου εξασφαλίσθηκαν σύμφωνα με την αριθμό 2022/13536/04-08-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011058956) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 1085 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Η διαδικασία ανάθεσης διενεργήθηκε με την αριθμό 14617/25-08-2022 (22PROC011139936) πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση προς τον οικονομικό φορέα ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ και την με αριθμό 15071/05-09-2022 (22AWRD011193602) απόφαση Δημάρχου με αριθμό 1243/2022 για απευθείας ανάθεση του έργου.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αμυνταίου υπογράφηκε η από **20/09/2022 σύμβαση** με συνολικό ποσό 59.400,00€ το οποίο αναλύεται σε

34.810,01€ για εργασίες, 6.265,80€ για εργολαβικό όφελος, 6.161,37€ απρόβλεπτα, 666,04€ για αναθεώρηση και 11.496,78€ για Φ.Π.Α.(24%).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **τριάντα (30) ημερολογιακών ημέρων**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίστηκε η **20/10/2022**. Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν την 20/10/2022, δηλαδή εντός της συμβατικής προθεσμίας, σύμφωνα με την από 28/10/2022 Βεβαίωση Περαιώσης.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν ως απαραίτητες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από επί έλαττον δαπάνες τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των **15.287,26€** και καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων και από επί έλατον δαπάνες ποσού οι οποίες διατίθενται στις πιστώσεις του έργου και ανέρχονται στο ποσό των **9.206,58€**. Επισυνάπτεται πίνακας ελέγχου των επί έλατον δαπανών.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1^{ου} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	34.810,01€	39.963,13€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	34.810,01€	39.963,13€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.265,80€	7.193,36€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.161,37€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	47.237,18€	47.156,49€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	666,04€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	47.903,22€	47.156,49€
ΦΠΑ 24%	11.496,78€	11.317,56€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.400,00€	58.474,05€

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ έχει μείωση κατά εννιακόσια εικοσι πέντε Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά και γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ με συνολική δαπάνη 58.474,05€ όπως συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «**Αποκατάσταση παλιού λατομείου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα**», προϋπολογισμού μελέτης **60.000,00€**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **195/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ