



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **19/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
**Αριθμός Απόφασης 225/2023**

**Θέμα: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 37.000,00€.**

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13511/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  
Θωμάϊδης Χρήστος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Τόμου Πέτρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Ιωάννου Χρήστος  
Νάτσης Ιωάννης  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυνταίου κ. Μακρής Ευάγγελος και Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Τσαχειρίδης Σπύρος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκου Κυριάκος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενο το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

#### **1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν.4782/2021 όπως ισχύουν σήμερα, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η ανάθεση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 24-05-2023 με την αριθ. 588/04-05-2023 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. (ΑΦΜ 999139489) με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 1,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24/05/2023 για το ποσό του 36.630,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην οποία ορίστηκε ως χρόνος περαίωσης του έργου διάστημα 5 μηνών δηλαδή έως και την 24/10/2023.

Για την ολοκλήρωση και τακτοποίηση ποσοτήτων του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες μικρές αυξήσεις ποσοτήτων, που είναι απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και την λειτουργικότητα του έργου.

#### **ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι νόμοι 4412/2016 και 4782/2021 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από μικρές αποκλίσεις των ποσοτήτων της αρχικής προμέτρησης του έργου σε σχέση με τις υλοποιηθείσες.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. προτείνεται με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου και οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής :

|                 | ΣΥΜΒΑΣΗ   | 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ |
|-----------------|-----------|---------------------|
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ        | 21.768,84 | 25.034,17           |
| Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% | 3.918,39  | 4.506,15            |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ      | 0,00      | 0,00                |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ      | 3.853,09  | 0,00                |
| Φ.Π.Α.          | 7.089,68  | 7.089,68            |
| ΣΥΝΟΛΟ          | 36.630,00 | 36.630,00           |

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο των εργασιών του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού **37.000,00€** σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **225/2023**  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**