



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **27/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Αριθμός Απόφασης 296/2023**

**Θέμα: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική Αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου».**

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17424/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  
Θωμαΐδης Χρήστος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου Ελένη  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Πέγιου Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων  
Κύρκου Κυριάκος  
Τόμου Πέτρος  
Ιωάννου Χρήστος  
Νάτσης Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Κρητικού Διαμαντούλα

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, και ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής:

## **2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)** **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με την υπ' αριθμ. 261/2019 (6-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (ΑΔΑ:ΩΞ10ΩΨΛ-3ΡΨ), καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου, προϋπολογισμού 1.529.838, 71 € άνευ Φ.Π.Α.

Η ανοικτή διαδικασία διενεργήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31-7-2020.

Με την υπ' αριθμ. **126/2020** (ΑΔΑ:ΩΓΗΝΩΨΛ-72Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακηρύχθηκε οριστικά ανάδοχος η εταιρεία **«ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.»** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **66,01%**.

Στις **30/03/2021** υπογράφηκε η με αρ. Πρωτ, 4153/2021, σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο **561.175,71 €**, συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ+ΟΕ 18%, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ.

Με την απόφαση υπ'αρ. οικ. 108/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν **360 ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, ήτοι έως 25-3-2022

Με την υπ'αρ. 349/2021 (ΑΔΑ:ΩΝΑΙΩΨΛ-ΞΨΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αμυνταίου, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας έως την 25/10/2022

Με την υπ'αρ. 48/2022 (ΑΔΑ:66ΝΩΩΨΛ-ΟΘΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αμυνταίου, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας έως την 31/12/2022

Με την υπ'αρ. 378/2022 (ΑΔΑ:9ΨΤΗΩΨΛ-Ν3Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αμυνταίου, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας έως την 30/4/2023

### **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή των απαραίτητων έργων για τη συλλογή των λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας (ΤΚ) Σκλήθρου και η παροχέτευσή τους στο υφιστάμενο εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων.

### **Γ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψαν διάφορες αυξήσεις και μειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, είτε λόγω παραλείψεων και σφαλμάτων

της προμέτρησης είτε διότι κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικείμενου

## **1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

- Στο **A.T. A11** (Αποκατάσταση ασφαλικών), γίνεται αύξηση της ποσότητας λόγω μικρής απόκλισης της Προμέτρησης
- Στο **A.T. A12** (Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου), γίνεται αύξηση της ποσότητας λόγω μικρής απόκλισης της Προμέτρησης

## **2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**

- Στο **A.T. B02** (ξυλότυποι), γίνεται μείωση της ποσότητας όπως προέκυψε κατά τη διεξαγωγή του έργου
- Στο **A.T. B04** (σκυρόδεμα C16/20), γίνεται αύξηση της ποσότητας όπως προέκυψε κατά τη διεξαγωγή του έργου
- Στο **A.T.B05** (σιδηρούς οπλισμός), γίνεται αύξηση της ποσότητας όπως προέκυψε κατά τη διεξαγωγή του έργου

Οι επί πλέον/επί έλαττον δαπάνες εργασιών, σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, έχουν ως εξής:

| ΕΡΓΑΣΙΑ                                    | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1η ΟΜΑΔΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                      | 51.607,66 €      | 36.251,33 €        |
| 2η ΟΜΑΔΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ          | 415,45 €         | 1.238,17 €         |
| 3η ΟΜΑΔΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 14.091,73 €      | 28.961,54 €        |
| ΣΥΝΟΛΟ                                     | 66.114,84 €      | 66.451,04 €        |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ 18%                        | 78.015,51 €      | 78.412,23 €        |

Συνολική δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ 18% (78.015,51-78.412,23) = **-396,72 €**

## **Δ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**

Με την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 έγινε καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Έτσι προέκυψε ανάγκη πρόβλεψης Αναθεώρησης στη Σύμβαση του Έργου που ανέρχεται σε 54.724,05€.

## **Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.**

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, και επειδή το έργο περατώθηκε, τακτοποιεί όλες τις αυξομειώσεις ποσοτήτων.

Για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης, πέραν των 10,75 € που προβλέπονται στη Σύμβαση, χρησιμοποιείται ποσό από τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 και της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021.

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, εγκύκλιος 20/2006) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 2ου Α.Π.Ε.

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΠΕ**

Με βάση τα παραπάνω συντάσσεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΣΥΜΒΑΣΗ (€)       | 1ος ΑΠΕ (€)       | 2ος ΑΠΕ (€)       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 367.447,42        | 365.801,23        | 367.111,21        |
| Γ.Ε. & Ο.Ε.       | 66.140,54         | 65.844,22         | 66.080,02         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   | 433.587,96        | 431.645,45        | <b>433.191,23</b> |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%    | 65.038,19         | 0,00              | 0,00              |
| ΣΥΝΟΛΟ            | <b>498.626,15</b> | <b>431.645,45</b> | <b>433.191,23</b> |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ      | 62.400,00         | 97.278,57         | 97.278,57         |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ        | 149,56            | 105.000,00        | 54.724,05         |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     | <b>561.175,71</b> | 633.924,02        | 591.561,05        |

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντα 2ου ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της Αναθεώρησης, ανέρχεται στο ποσό των 591.561,05 €, με υπέρβαση από τη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης. κατά το ποσό των **(591.561,05-561.175,71=) 30.385,34 €**, λόγω των δαπανών που υπολογίζονται για αναθεωρήσεις τιμών.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

#### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Α.** Εγκρίνει τον 2ο Τακτοποιητικό – Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2<sup>ου</sup>ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **έργου «Εσωτερική Αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου»**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

**Β.** Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισε κατά, σύμφωνα με τη θέση που διατύπωσε όπως αυτή καταγράφεται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **296/2023**  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**