



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **30/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 317/2023

Θέμα: Έγκριση 7^{ου} Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα».

Στο Αμύνταιο, στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 118860/21-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμάϊδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδώρου Απόστολος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ****7^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)**

Αφορά την έγκριση του 7^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού) του έργου "Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα".

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 4/6/2020 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 142/2020 απόφαση της Ο.Ε. στις 23/6/2020, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρία ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 53.26%. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκε με την 244/2020 απόφαση της Ο.Ε.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/12/2020 για το ποσό του 1.318.619.78, με ημερομηνία περαίωσης στις 11/8/2022.

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 101/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 1ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 351/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 2ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 164/2022 απόφαση Ο.Ε. ο 3ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 316/2022 απόφαση Ο.Ε. ο 4ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 7/2023 απόφαση Ο.Ε. ο 5ος ΑΠΕ

Έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 205/2023 απόφαση Δ.Σ. ο 6ος ΑΠΕ

Έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών (19/9/2023).

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 7ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων υφιστάμενων εργασιών για την σωστή λειτουργία του δικτύου .

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 7 ° Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες :

Αιτία 1^η : Αύξηση ποσοτήτων 2ης ομάδας εργασιών (κατασκευές από σκυρόδεμα κλπ)

Προκύπτει αύξηση των ποσοτήτων λόγω ΠΠΑΕ και ακολουθώντας τα σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα :

Α.Τ. 30 :Ξυλότυποι καμπύλων επιφανειών. Αύξηση κατά 0,38 μ3

Αιτία 2^η : Αυξομείωση ποσοτήτων στην 4η ομάδα εργασιών (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες)

Προκύπτει αυξομείωση των ποσοτήτων λόγω ΠΠΑΕ ακολουθώντας τα σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα :

Α.Τ. 76 : σκάλα μεταλλική. Μείωση κατά 2 μμ

Α.Τ. 78 : χαλυβδοσωλήνας μαύρος Φ 82/89. Μείωση κατά 2 μμ

Α.Τ. 128 : αντισκωριακή προστασία. Μείωση κατά 3,77 kg

Α.Τ. 87 : Αγωγοί PVC 6 atm D110. Μείωση κατά 26 μμ

Α.Τ. 88 : Αγωγοί PVC 6 atm D140. Μείωση κατά 2,13 μμ

A.T. 92 : κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής – πίλλαρ. Μείωση κατά 3 τμχ

A.T. 100 : καλώδιο ΝΥΜ πενταπολικό 5Χ2.5 mm². Αύξηση κατά 14 μμ

A.T. 104 : ρευματοδότης στεγανός. Μείωση κατά 4 τμχ

A.T. 105 : ρευματοδότης στεγανός τριφασικός. Μείωση κατά 4 τμχ

A.T. 106 : σύνδεση μετρητού ΔΕΗ. Μείωση κατά 1 τμχ

A.T. 120 : Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπινάλ 42 mm. Μείωση κατά 1 μμ

A.T. 122 : Χαλύβδινος οχετός 75Χ28 cm. Αύξηση κατά 14 μμ

Με τον 7^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) προτείνονται αυξομειώσεις εργασιών για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου και ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Το ποσό των καθαρών εργασιών μειώνεται από 1.141.049,43 € σε 1.139.546,78

Το ποσό των διαθέσιμων απροβλέπτων δαπανών μηδενίζεται (τακτοποιητικός)

Το ποσό των απολογιστικών παραμένει ως έχει (218.648,67 €)

Αυξάνεται το ποσό της αναθεώρησης από 170.000 € σε 171.477,98 (με βάση τους συντελεστές Α 2022)

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου μειώνεται από 1.543.565,83 € σε 1.529.673,43 €

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει τον 7^ο Ανακεφαλαιωτικό- Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΔΕ Φιλώτα», σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Β. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κύρκου Κυριάκος και Ελευθεριάδης Κυριάκος δήλωσαν παρών, καθώς διαφωνούν με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **317/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ