



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **30/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 321/2023

Θέμα: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 118860/21-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδώρου Απόστολος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ****1^ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ**

Αφορά την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα του έργου "ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ".

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 186, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία της παραπάνω μελέτης πραγματοποιήθηκε στις 24/6/2021 και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκε με την 377/16-12-2021 απόφαση της Ο.Ε.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12/1/2022 για το ποσό του 25.371,53 με ημερομηνία περαίωσης στις 12/1/2024.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης συντάσσεται ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων υφιστάμενων εργασιών

Αναλυτικότερα οι λόγοι αύξησης ποσοτήτων υφιστάμενων εργασιών οφείλονται στις εξής αιτίες :

Αιτία 1^η : Αλλαγή μόνιμου πληθυσμού με βάση την απογραφή του 2021

Με την δημοσίευση της απογραφής του 2021 για τον μόνιμο πληθυσμό (ΦΕΚ Β 4821/1-8-2023) προκύπτει η ανάγκη αναπροσαρμογής των πληθυσμιακών στοιχείων στην μελέτη. Οι ημερήσιες ποσότητες προκύπτουν από την μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο (200 lt/κάτοικο/ημέρα) με αποτέλεσμα να απαιτούνται αλλαγές στον ΣΑΝ.

Αιτία 2^η : Αλλαγή νομοθεσίας περί πόσιμου νερού

Με την έναρξη ισχύος της Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) καταργήθηκε η ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 (ΦΕΚ 3282/Β` 19.9.2017) με τις προδιαγραφές της οποίας συντάχθηκαν τα παραδοτέα της αρχικής μελέτης του θέματος. Ειδικότερα Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 & 186 του Ν.4412/2016 είναι δυνατή η χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης, με στόχο την εναρμόνιση της μελέτης ώστε να συνάδει με τις νέες προδιαγραφές που προβλέπονται στην Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023).

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι:

«...4. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση.»

Με τον 1^ο Συγκριτικό πίνακα Α.Π.Ε. προτείνονται αυξήσεις εργασιών για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση της μελέτης μέσω της κάλυψης απροβλέπτων.

Το ποσό των καθαρών εργασιών αυξάνεται από 22062,20 € σε 25348,06 €

Το ποσό των διαθέσιμων απροβλέπτων δαπανών μειώνεται στα 23,47 € (διαθέσιμα)

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της μελέτης παραμένει 31460,70 € (με ΦΠΑ)

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Αμυνταίου», σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Β. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κύρκου Κυριάκος και Ελευθεριάδης Κυριάκος δήλωσαν παρών, καθώς διαφωνούν με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **321/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ