



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **32/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 355/2023

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου με τίτλο "Έργο διασύνδεσης και εγκατάστασης εξοπλισμού υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Πελαργού"

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18974/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Καραούλη Αφροδίτη

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόρης και Ξινού- Νερού κ. Γκιόζης Δημήτριος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργιου Τρύφων και Τσαχειρίδης Σπύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 60.000,00€
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 59.400,00€
3. Συνολικός Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε. : 59.249,26€
4. Ποσοστό Έκπτωσης: 1,00%

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικός συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο με τίτλο «**ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ**» προβλέπει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την διασύνδεση και εγκατάσταση του εξοπλισμού σε υδρευτική γεώτρηση στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου. Η εν λόγω γεώτρηση βρίσκεται στο 1^ο χλμ της οδού Πελαργού – Κομνηνών, πολύ κοντά σε άλλες δύο υφιστάμενες – εν λειτουργία γεωτρήσεις μέσω των οποίων υδρεύονται οι Τ.Κ. Πελαργού, Φιλώτα και Λεβαΐας και στην ουσία θα αποτελεί την εφεδρική γεώτρηση με την οποία θα μπορούν να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες των παραπάνω κοινοτήτων σε περίπτωση βλάβης μίας εκ των δύο υφιστάμενων γεωτρήσεων.

Η από 26/10/2022 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε την 26/10/2022 από την Διευθύντρια αυτής και οι πιστώσεις του έργου εξασφαλίστηκαν σύμφωνα με την αριθμό 2022/19978/18-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 1580 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Η ανάθεση διενεργήθηκε με την αριθμό 22224/23-12-2022 (22ΑWRD011902049) απόφαση Δημάρχου με αριθμό 1846/2022 για απευθείας ανάθεση του έργου.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αμυνταίου υπογράφηκε η από **10/01/2023 σύμβαση** με συνολικό ποσό 59.400,00€ το οποίο αναλύεται σε 35.300,83€ για εργασίες, 6.354,15€ για εργολαβικό όφελος, 6.248,25€ απρόβλεπτα και 11.496,77€ για Φ.Π.Α.(24%).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίστηκε η **10/07/2023**.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν ως απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των **7.288,73€** και καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων. Δεν υπάρχουν επί έλατον δαπάνες και επισυνάπτεται σχετικός πίνακας ελέγχου.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ με έκπτωση 1%	7.589,04€	9.808,63€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ με έκπτωση 1%	856,56€	856,56€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ – ΣΩΛΗΝΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ με έκπτωση 1%	14.696,24€	16.459,76€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ. με έκπτωση 1%	12.158,99€	13.367,98€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.300,83€	40.492,93€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.354,15€	7.288,73€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.248,25€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	47.903,23€	47.781,66€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	47.903,23€	47.781,66€
ΦΠΑ 24%	11.496,77€	11.467,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.400,00€	59.249,26€

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) - Τακτοποιητικός του έργου με τίτλο "Έργο διασύνδεσης και εγκατάστασης εξοπλισμού υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Πελαργού" σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **355/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**