



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **33/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 357/2023

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 19475/29-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Νάτσης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2° ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «**Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου**».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 06/07/2021 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 258/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 09/09/2021, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 32,00 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 12608/06-10-2021.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19/01/2022 για το ποσό του 109.717,36 €.

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 44/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι κάτωθι στόχοι:

- βελτιστοποίηση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο χώρο της λαϊκής αγοράς της Κ. Αμυνταίου
- βελτιστοποίηση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο σύνολο των εμπορικών καταστημάτων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς της Κ. Αμυνταίου.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εργασιών ως εξής:

- Καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς του Αμυνταίου.
- Κατασκευή νέων πεζοδρομίων περιμετρικά της λαϊκής αγοράς με κατασκευή όδευσης για τυφλούς καθώς και ράμπας ΑΜΕΑ σε συγκεκριμένα σημεία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης καθώς και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
- Κατασκευή μεμονωμένων ραμπών ΑΜΕΑ εντός του χώρου της λαϊκής προς εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των ατόμων ΑΜΕΑ και εντός των πάγκων της λαϊκής αγοράς.
- Κατασκευή παρκίδων για οχήματα ατόμων ΑΜΕΑ.
- Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών, και
- Τοποθέτηση αστικού φωτισμού στο σύνολο των υπό επέμβαση πεζοδρομίων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμυνταίου.

Με τη με αριθμ. 274/2023 και ΑΔΑ:ΨΠ0ΗΩΨΛ-8ΟΖ απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν

κατά την κατασκευή του έργου απαραίτητες για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του.

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.

1. Συγκεκριμένα σφάλματα και παραλείψεις :
 - 1.1 **ΑΤ 1** Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο..... : μειώνεται η ποσότητα από 280,10 μ3 σε 280,08μ3 λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.2 **ΑΤ 2** Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες: αυξάνεται η ποσότητα από 188,83μ3 σε 210,82 μ3, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.3 **ΑΤ 3** Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια: αυξάνεται η ποσότητα από 105,02 μ3 σε 151,05μ3 λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.4 **ΑΤ 4** Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15: μειώνεται η ποσότητα από 140,41 μ3 σε 138,61μ3 λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.5 **ΑΤ 5** Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 : αυξάνεται η ποσότητα από 19,47 μ3 σε 19,63 λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.6 **ΑΤ 7** Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα: αυξάνεται η ποσότητα από 695,03μμ σε 698,38μμ, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.7 **ΑΤ 9** Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.: μειώνεται η ποσότητα από 999,25μ2 σε 995,69μ2, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.8 **ΑΤ 10** Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαμορφωμένης ανάγλυφης επιφάνειας (οδηγοί τυφλών) πλευράς των 40 cm: αυξάνεται η ποσότητα από 245,10μ2 σε 245,20μ2, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.9 **ΑΤ 11** Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή: μειώνεται η ποσότητα από 220,00μ2 σε 208,05μ2, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.10 **ΑΤ 15** Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη: αυξάνεται η ποσότητα από 735,61μμ σε 738,36μμ, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.11 **ΝΤ 2** Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων: αυξάνεται η ποσότητα από 17,77m2 σε 21,10m2, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.12 **ΝΤ 3** Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών: αυξάνεται η ποσότητα από 15,37m2 σε 16,48m2, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.13 **ΝΤ 4** Επανατοποθέτηση υφιστάμενης θύρας μεταλλικής ανοιγόμενης ή υφιστάμενου καλύμματος φρεατίου "κουραγκλέ" (cour-anglaise): αυξάνεται η ποσότητα από 17,77m2 σε 21,10m2, λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.14 **ΝΤ 5** Ανύψωση στάθμης καλύμματος φρεατίου ελέγχου δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κοινής ωφέλειας: αυξάνεται η ποσότητα από 10,00τεμ σε 25,00τεμ λόγω προμετρητικού σφάλματος.
 - 1.15 **ΝΤ 6** Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους : μειώνεται η ποσότητα από 250,00τεμ σε 41,50τεμ λόγω προμετρητικού σφάλματος.

Με τον 2° Α.Π.Ε. προτείνεται η έγκριση των αυξομειώσεων ποσοτήτων των υπαρχουσών εργασιών για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.

Η δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 86.150,30€ (χωρίς ΦΠΑ) μειωμένη κατά 19,52€ από την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.353,97 €** περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από τη δαπάνη των επί έλατον και των απροβλέπτων, ενώ η δαπάνη των επί έλατον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.373,48 €** περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%. Επισυνάπτονται πίνακας ελέγχου των επί έλατον δαπανών.

Επί πλέον ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται και για να εγκρίνει την δαπάνη των αναθεωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στον παρόντα ΑΠΕ ενσωματώνεται και η δαπάνη των αναθεωρήσεων, η οποία υπολογίζεται προσωρινά, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους συντελεστές του Α' τριμήνου 2022. Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στο ποσό των **16.406,75 €** (περιλαμβανομένου των ΓΕ – ΟΕ 18% χωρίς ΦΠΑ) .

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **127.633,73 €** αυξημένη κατά **7.996,37 €** από την εγκεκριμένη δαπάνη.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)	2 ^{ος} ΑΠΕ (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	63.500,24	72.760,79	73.008,73
ΓΕ & ΟΕ	11.430,04	13.096,94	13.141,57
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	8.000,00	16.406,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	11.239,54	312,09	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.311,92	2.311,92	373,38
ΦΠΑ	21.235,62	23.155,62	24.703,30
ΣΥΝΟΛΟ	109.717,36	119.637,36	127.633,73

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου», σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **357/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ