



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **36/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 370/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 69.130,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20746/14-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης
Θεοδώρου Απόστολος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της

Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

-Το με αριθμό 20220/08-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου για την μετάθεση του χρόνου φόρτωσης παράδοσης της προμήθειας.

- Την με αριθμό 20440/12-12-2023 σύμφωνη γνώμη της EVEN IKE .

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 132, 206, 208 και 209.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 69.130,00 € έως την 17/03/2024, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, παρ. 4, του Ν. 4412/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 08-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.
- Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 69.130,00 € έως την 17/03/2024, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, παρ. 4, του Ν. 4412/2016.

Β. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων ψήφισε κατά, καθώς διαφωνεί με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **370/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ