



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 81/2023

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός γεώτρησης και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 73.988,90€.

Στο Αμύνταιο, στις 03 του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4928/30-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Αβραμίδης Ιωάννης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Τόμου Πέτρος
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεμερτζίδης Στέλιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο Αντιδήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 73.988,90€
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 72.977,67€
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε. + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 72.679,65€
4. Ποσοστό Έκπτωσης: 1,37%

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικός συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο με τίτλο «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**» προβλέπει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τον εκσυγχρονισμό υδρευτικής γεώτρησης και την σύνδεση της με την δεξαμενή υδροδότησης της πόλεως του Αμυνταίου.

Η από 1/06/2021 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε την 1/06/2021 από την Διευθύντρια αυτής και οι πιστώσεις του έργου εξασφαλίστηκαν σύμφωνα με την αριθμό 2021/8440/06-06-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008704624) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 824 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Η διαδικασία ανάθεσης διενεργήθηκε με την αριθμό 17143/15-11-2021 (221PROC009534738) πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση προς τον οικονομικό φορέα ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και την με αριθμό 17898/26-11-2021 (21AWRD009631194) απόφαση Δημάρχου με αριθμό 1616/2021 για απευθείας ανάθεση του έργου.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αμυνταίου υπογράφηκε η από **15/12/2021 σύμβαση** με συνολικό ποσό 72.977,67€ το οποίο αναλύεται σε 43.197,01€ για εργασίες, 7.775,46€ για εργολαβικό όφελος, 74.645,87€ απρόβλεπτα, 234,62€ για την αναθεώρηση και 14.124,71€ για Φ.Π.Α.(24%).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημέρων**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίστηκε η **14/04/2022**. Στη συνέχεια εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή έως την 14/07/2022 σύμφωνα με την αριθ. 76/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν την 14/07/2022, δηλαδή εντός της συμβατικής προθεσμίας, σύμφωνα με την από 22/08/2022 Βεβαίωση Περαίωσης.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν ως απαραίτητες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από επί έλατον δαπάνες τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των **11.640,03€** και καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων και από επί έλατον δαπάνες οι οποίες διατίθενται στις πιστώσεις του έργου και ανέρχονται στο ποσό των **3.999,88€**. Επισυνάπτεται πίνακας ελέγχου των επί έλατον δαπανών.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	6.107,71€	4.919,33€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	825,48€	1.692,18€
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κλπ	15.739,23€	15.185,50€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜ	20.524,59€	27.874,70€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	43.197,01€	49.671,71€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.775,46€	8.940,91€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.645,87€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	58.618,34€	58.612,62€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	234,62€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	58.852,96€	58.612,62€
ΦΠΑ 24%	14.124,71€	14.067,03€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.977,67€	72.679,65€

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ έχει μείωση κατά -298,02€ γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ με συνολική δαπάνη 72.679,65€ όπως συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου

2. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ου Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο **«Εξοπλισμός γεώτρησης και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **73.988,90€**, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **81/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ