



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 82/2023

Θέμα: Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 195.924,89€.

Στο Αμύνταιο, στις 03 του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4928/30-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Αβραμίδης Ιωάννης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Τόμου Πέτρος
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεμερτζίδης Στέλιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο Αντιδήμαρχο ο

οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου»**.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 και του άρθρου 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 01/09/2020 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 242/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 11,22%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 04/03/2021 για το ποσό των 173.197,97€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η σύμβαση χαρακτηρίζεται από τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν ως «ΜΕΙΚΤΗ» καθώς περιλαμβάνει τόσο τη κατασκευή τεχνικών έργων όσο και τη προμήθεια υλικών.

Η σύμβαση τροποποιήθηκε με τη με αριθ 338/2021 και ΑΔΑ:ΨΗ6ΑΩΨΛ-ΒΗΩ Απόφαση της Ο.Ε. με τη έγκριση του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ και του 1^{ου} ΑΠΕ.

Η σύμβαση τροποποιήθηκε με τη με αριθ 17/2022 και ΑΔΑ: ΨΡΔ1ΩΨΛ-731 Απόφαση της Ο.Ε. με τη έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού, για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αμυνταίου, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Τεχνικά Έργα

1. Καθαρισμός και ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου καταφυγίου.
2. Ανακατασκευή της περίφραξης του οικοπέδου.
3. Κατασκευή χώρου με τιμεντόστρωση και κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων.
4. Κατασκευή στέγης.
5. Επιδιόρθωση και επισκευή των υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων.
6. Τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα αποχωρητήρια του καταφυγίου.
7. Επιδιόρθωση των υφιστάμενων κλουβιών.
8. Εγκατάσταση Φωτισμού εξωτερικού- αύλειου χώρου
9. Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης αυλόπορτας
10. Εγκατάσταση συναγερμού
11. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την τοποθέτηση του καταψύκτη των νεκρών ζώων.
12. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την δημιουργία χώρου απομόνωσης ζώων.
13. Ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου για την δημιουργία χώρου αποθήκευσης τροφής, και
14. Διαμόρφωση υπερυψωμένων χώρων εντός του κλουβιών (χώρος ξεκούρασης ζώου)

Προμήθεια

1. Προμήθεια εξοπλισμού για το χώρο πρώτων βοηθειών του καταφυγίου
2. Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό κα τη φροντίδα του καταφυγίου
3. Προμήθεια εξοπλισμού για το γραφείο διοίκησης του καταφυγίου.
4. Προμήθεια κλιματιστικών για τους χώρους πρώτων βοηθειών , διοίκησης, προσωπικού και κουζίνας
5. Προμήθεια ανοξείδωτων μεταλλικών συστημάτων αυτόματης διανομής τροφής (25κιλών) και νερού (τύπου πιπίλας 1/2'')
6. Προμήθεια ειδικά διαμορφωμένου οχήματος για την μεταφορά αδέσποτων ζώων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα και με τη από 20/12/2021 Βεβαίωση Περαιώση της ΔΥ.

Στο έργο μέχρι και σήμερα έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Επιπλέον εκτελέστηκαν εργασίες καθαίρεσης των παλαιών σιδηρών κατασκευών (εξωτερικά κλουβιά απομόνωσης των ζώων) στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου (NT1 και NT2), εργασίες τοποθέτησης υπόγειου καλωδίου για την ηλεκτροδότηση και λειτουργία της εξωτερικής κεντρικής θύρας (NT3 και NT4), εργασίες κατασκευής νέας υδραυλικής εγκατάστασης ζεστού νερού στις τουαλέτες και στη κουζίνα (NT5), εργασίες κατασκευής θύρας αλουμινίου για την είσοδο στο χώρο κατάψυξης των νεκρών ζώων απευθείας από την υφιστάμενη αγροτική οδό (NT5 και NT12), εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης συλλεκτών - ντερέδων περιμετρικά στην απόληξη των στεγών και στις ενώσεις των κτιρίων (NT7), εργασίες χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως των χώρων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της δομής (NT8), εργασίες κατασκευής ανοιγόμενης θύρας επί της κεντρικής συρόμενης θύρας (NT9), εργασίες ανακατασκευής της εξωτερικής περίφραξης (NT10, NT11 και NT12), εργασίες κατασκευής περιθωρίων (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (NT14), εργασίες κατασκευής - διαμόρφωσης υπερυψωμένων χώρων (χώρος ξεκούρασης ζώου) εντός του κλουβιών (NT15) και τέλος εργασίες υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με θραυστό υλικό λατομείου.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να εγκρίνει την δαπάνη των αναθεωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από πιστώσεις του έργου.

Η δαπάνη εργασιών και προμήθειας, του 3^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των **125.042,41€** (χωρίς ΦΠΑ) σε ισοζύγιο από την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στο ποσό των **6.016,54€** (περιλαμβανομένου των ΓΕ – ΟΕ 18% χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες υπολογισμού αναθεωρήσεων των Β2021 και Γ2021 τριμήνων.

Η δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **162.513,10€ αυξημένη κατά 7.460,51€** από την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ η οποία καλύπτεται από πιστώσεις του έργου και **μειωμένη κατά 10.684,87€** από την αρχική σύμβαση.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1ος ΑΠΕ (€)	2ος ΑΠΕ(€)	3ος ΑΠΕ(€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	78.006,73	79.100,04	76.042,41	76.042,41

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	6.016,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	11.701,01	1.191,51	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	968,04	968,04	0,00	0,00
Φ.Π.Α.	33.522,14	31.262,30	30.010,18	31.454,15
ΣΥΝΟΛΟ	173.197,97	161.521,89	155.052,59	162.513,10

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
2. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
3. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 3ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο **«Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **195.924,89€**, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 και του άρθρου 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **82/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ