



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 284/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **26/2020** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 274/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του 3ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού μελέτης 448.800,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, με επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16897/06-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Γεώργου Τρύφων
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης
5. Νάτσης Ιωάννης
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής), η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπ' όψη:

- Την με αριθμό 32/2019 απόφαση ανάθεσης του έργου «**Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018**» προϋπολογισμού 448.800,00€.
- τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου η οποία υπογράφηκε στις 17-05-2019 στο ποσό των 211.268,39€.

- Την αιτιολογική έκθεση του 3^{ου} – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
- Τη με αριθμό 274/2020 και ΑΔΑ: Ω69ΟΩΨΛ-5ΓΦ και Θέμα: Έγκριση του 3^{ου} – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018»** προϋπολογισμού μελέτης 448.800,00€.

Αναφέρω τα εξής:

Διαπιστώθηκε από τον υπογράφοντα την παρούσα και συντάκτη του 3^{ου} – Τακτοποιητικού ΑΠΕ, ότι στο σώμα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα παρέμεινε, εκ παραδρομής, δαπάνη απολογιστικών εργασιών η οποία δεν πρόκειται να απορροφηθεί για τις ανάγκες του έργου μιας και ο εν λόγω πίνακας είναι Τακτοποιητικός. Για το λόγο αυτό

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την τροποποίηση της με αριθμό 274/2020 και ΑΔΑ: Ω69ΟΩΨΛ-5ΓΦ απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση και το σώμα του 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου **«Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018»** ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες και δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου και εγκρίθηκαν με την τελική επιμέτρηση.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
2. Την από 06/11/2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 274/2020 και ΑΔΑ: Ω69ΟΩΨΛ-5ΓΦ απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση και το σώμα του 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου **«Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018»** ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες και δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου και εγκρίθηκαν με την τελική επιμέτρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **284/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.