



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 128/2021**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **11/2021** συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου».**

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 28503/08-05-2021 (Β' 1872), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6968/10-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μπιτάκης Άνθιμος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Νάσης Ιωάννης
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Αντωνιάδης Θεοχάρης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **26<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου»**, ως εξής:

**«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ**  
**Ημερομηνία προσωρινής & οριστικής παραλαβής:        –        – 2021**

Επιτροπή παραλαβής:

1. Πηλείδης Παντελής του Πλάτωνα, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 156/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

2. Κοντίνης Νικόλαος του Σπυρίδωνα, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθ. 156/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Τοπάλης Ευάγγελος του Αποστόλου, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθ. 156/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 323/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 05–11–2018 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 896/17–01–2019 έγγραφο της Δ/ντριας Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.400,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου την 01-08-2018 και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής την 01-08-2018.
2. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
3. Η από 14-06-2019 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που επισυνάπτονται.
4. Η από 07-08-2019 Τελική Επιμέτρηση του έργου που επισυνάπτεται.

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 05–11–2018 και με την αριθ. 323/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ., η οποία προσέφερε έκπτωση 22,00 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 58.740,16 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 16–01–2019 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσεως εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών (προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 17/03/2019).

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 55.740,41 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 14–06–2019, μετά από παρατάσεις που εγκρίθηκαν με την αριθ. 80/2019 ΑΔΣ έως και την 16/05/2019 και με την αριθ. 160/2019 ΑΔΣ έως και την 15/06/2019 και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαίωσης.

#### **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

A. Οδοποιία

2. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

3. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 14/09/2020.

5. Παρατηρήσεις : Δεν υπάρχουν.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ι του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 323/2018 απόφαση Ο.Ε.
4. Την εισήγηση του Προέδρου

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

### Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο **«Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **74.400,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **128/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

**Τα Μέλη**

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.