



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 372/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **34/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 10.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 75414/04-12-2021 (Β' 5673), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18589/08-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Αντωνιάδης Θεοχάρης
Νάσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 09/11/2021 Αιτιολογική Έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου **«Επισκευές – Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου»** (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου), η οποία έχει ως εξής:

«Αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»**.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η ανάθεση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 14-05-2021 με την αριθ. 122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Καρακώστας Εμμανουήλ του Χρήστου, Εμπειροτέχνης Ε.Δ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 0,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 02/07/2021 για το ποσό του 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 8.064,52 €), στην οποία ορίστηκε ως χρόνος περαίωσης του έργου διάστημα 12 μηνών δηλαδή έως και την 01/07/2022.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων, που είναι απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και την λειτουργικότητα του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι ο νόμος 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από μικρές αποκλίσεις των ποσοτήτων της αρχικής προμέτρησης του έργου σε σχέση με τις υλοποιηθείσες.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. προτείνεται με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου και οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής :

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	8.064,52	8.064,52
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00	0,00
Φ.Π.Α.	1.953,48	1.953,48
ΣΥΝΟΛΟ	10.000,00	10.000,00

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο των εργασιών του έργου.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 122/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 10148/2-7-2021 σύμβαση του έργου.
5. Την από 09/11/2021 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
6. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Επισκευές – Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **10.000,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **372/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.