



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 305/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **28/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 3α του Δασοκτήματός Ασπρογείων.

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18127/21-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων
6. Γυρίκη Ελένη
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μπάντης Ιορδάνης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχόμενο **17889/18-10-2022** αίτημα του αναδόχου- εμπόρου ξυλείας Μούκα Θωμά για τη χορήγηση παράτασης της εν θέματι συστάδας εμπορίου, εισηγούμεστε του δοθεί παράταση ως 15/06/2023, καθώς λόγω:

- την καθυστέρηση εγκατάστασης του στη συστάδα λόγω φόρτου εργασίας της Διεύθυνσης Δασών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- των ισχυρών κλίσεων της συστάδας, που την καθιστά επικίνδυνη μετά από βροχοπτώσεις
- των εντόνων βροχοπτώσεων κατά το μήνα Αύγουστο και Οκτώβριο

- αλλά και του χειμώνα που έπεται και με την πρώτη χιονόπτωση διακόπτεται οριστικά η υλοτομία

δε θα μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του έως τις 30/10/2022. Οι εργασίες υλοτόμησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί απομένουν σημεία που το έδαφος έχει ισχυρές κλίσεις και στη συνέχεια να συγκεντρώσει και να στοιβάξει τα καυσόξυλα σε δασόδρομο ή σε θέσεις που θα είναι προσπελάσιμες από ελκυστήρα και να παραληφθούν από την Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
2. Την αριθ. πρωτ. 17889/18-10-2022 αίτηση του κ. Μούκα Θ.
3. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση υλοτομίας της συστάδας 3^α του Δασοκτήματος Ασπρογείων, έως 15/06/2023, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **305/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
3. ΓΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
4. ΓΥΡΙΚΗ Ε.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.