



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 228/2023

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **23/2023** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος τροποποίησης προϋπολογισμού των δύο υποέργων του έργου με τίτλο «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17425/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπερμπερίδης Πέτρος
3. Γρομπανόπουλος Τρύφων
4. Χατζητιμοθέου Ιωάννης
5. Γυρίκη Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Μπάντης Ιορδάνης
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2ο** θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Ο Δήμος Αμυνταίου για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 1.606.330,64€ και έπειτα από την αριθ. 7307/04-02-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ω8ΤΓ465ΧΘ7-Α1Ω) περί ένταξης του έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», προχώρησε στην υπογραφή της αριθ. 993/06-12-2019 «Σύμβασης Επενδυτικού Δανείου σε ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"» με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 1.606.330,64€ για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Στη συνέχεια και έπειτα από τις παρακάτω νομικές διατάξεις και αποφάσεις :

1. Την αριθ. 22766/09-04-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1386/Β'/14-04-2020) στην οποία καθορίστηκαν τα ζητήματα των δανείων που θα χορηγούνταν μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

2. Την αριθ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία το έργο «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου» μεταφέρεται στο σύνολο του στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

προχώρησε στην υπογραφή της αριθ. 291/23-07-2021 «Πρόσθετης Πράξης επί του αριθ. 993/06-12-2019 Δανειστικού Συμβολαίου ...» με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη Χρηματοδότηση του συνόλου του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου» με το ποσό των 637.667,64€.

Το παραπάνω ποσό αναλύεται σε:

1. Ποσό 561.175,71€ για την κατασκευή του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4153/30-03-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – Α.Τ.Ε.», το οποίο στην ουσία αποτελεί το πρώτο υποέργο της δανειακής σύμβασης.
2. Ποσό 76.491,93€ για «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, το οποίο στην ουσία αποτελεί το δεύτερο υποέργο της δανειακής σύμβασης.

Από την κατασκευή του έργου προέκυψαν τα εξής στοιχεία όσον αφορά τις αναλωθείσες δαπάνες σε κάθε υποέργο:

1. Για το πρώτο υποέργο, δηλαδή για την κατασκευή του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου) ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.), ο οποίος εγκρίθηκε και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας την 30/10/2023 με την αριθ. 8^η πράξη του 7^{ου} πρακτικού.
Από τον 2^ο Α.Π.Ε. προέκυψε τελική δαπάνη για την κατασκευή του έργου 591.561,05€.

Συνεπώς προέκυψε ανάγκη αύξησης της συμβατικής δαπάνης για το ποσό των 30.385,34€ (591.561,05€ - 561.176,71€) η οποία οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες για αναθεώρηση τιμών.

2. Για το δεύτερο υποέργο, δηλαδή για τις «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» προέκυψε ανάλωση δαπανών για αμοιβές προσωπικού, παροχή υπηρεσιών και προμήθειες υλικών το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 44.473,85€.
Συνεπώς από το σύνολο της εγκεκριμένης δαπάνης της δανειακής σύμβασης (76.491,93€) για το δεύτερο υποέργο δεν γίνεται απορρόφηση ποσού 32.018,08€.

Το σύνολο των τελικών απαιτούμενων δαπανών και των δύο υποέργων με τα οποία ολοκληρώνετε η κατασκευή του συνόλου του έργου ανέρχεται σε : 591.561,05€+44.473,85=636.034,90€.

Συνεπώς το ύψος της δανειακής σύμβασης (637.667,64€) είναι μικρότερο από το σύνολο των δαπανών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του

συνόλου του έργου (636.034,90€) και η αύξηση της δαπάνης κατά 30.385,34€ του πρώτου υποέργου, μπορεί να καλυφθεί από την μείωση της δαπάνης κατά 32.018,08€ του δεύτερου υποέργου.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η υποβολή αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τροποποίηση του έργου που θα αφορά την ανακατανομή των ποσών μεταξύ των δύο υποέργων ως εξής :

1^ο υποέργο: Αύξηση δαπάνης ολοκλήρωσης κατά 30.385,34€ (από 561.176,71€ σε 591.561,05€)

2^ο υποέργο: Μείωση δαπάνης κατά 32.018,08€ (από 76.491,93€ σε 44.473,85€).

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
2. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Β. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τροποποίηση του έργου που θα αφορά την ανακατανομή των ποσών μεταξύ των δύο υποέργων ως εξής:

1^ο υποέργο: Αύξηση δαπάνης ολοκλήρωσης κατά 30.385,34€ (από 561.176,71€ σε 591.561,05€)

2^ο υποέργο: Μείωση δαπάνης κατά 32.018,08€ (από 76.491,93€ σε 44.473,85€).

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **228/2023**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
2. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
3. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.
4. ΓΥΡΙΚΗ Ε.