



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **09/2019** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση Τακτοποιητικού - 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αμυνταίου".

Αριθ. Απόφασης:144 /2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5807/11-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάξης Δημήτριος
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Γεώργου Τρύφων
Καραούλη Αφροδίτη
Ταπακαράκης Βασίλειος
Ακριτίδης Βαγγέλης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Καραγιαννίδης Σάββας
Παπαχρήστου Νικόλαος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες και οι πρόεδροι των Τ.Κ. Ροδόνα κ. Παρασκευάς Δημήτριος , Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Σάββα, Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Αντιγονείας κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο και Λιμνοχωρίου κ. Τσερέπη Ανώνιο.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τρύφων Γεώργου.

Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Αφορά την έγκριση του Τακτοποιητικού - 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, με σκοπό να ολοκληρώσει το έργο.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 22/12/2015 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 316/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 15/12/2015, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 33,00 %.

Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 17177/11.02.2016.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 06/10/2016 για το ποσό του 87.132,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 70.268,28 €), με χρόνο ολικής περαίωσης του έργου τις εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερολογιακές ημέρες και με ημερομηνία περαίωσης φυσικού αντικείμενου του έργου την 08/02/2016.

Η καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης έγινε λόγω των ενεργειών του Δήμου για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από LEADER σε ΕΑΠ.

Για το εν λόγω έργο ελήφθη η υπ' αριθ. 8/16.1.2017 (ΑΔΑ:60Λ4ΩΨΛ-ΡΦ3) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί «Χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου», 30 ημερολογιακών ημερών και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης στις 08/03/2017.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 75/13.3.2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Εκδόθηκαν 2 Πιστοποιήσεις : 1^η Πιστοποίηση ποσού 9.350,79 € και 2^η Πιστοποίηση ποσού 76.163,88 €, με συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 85.514,67 €.

Η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου εκδόθηκε στις 11/04/2017 από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά την υπ' αριθ. 5287/10.04.2017 Έκθεση Περαίωσης του Επιβλέποντα του έργου.

Στις 02.02.2018 συντάχθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε μετά την 343/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, με το οποίο παρελήφθησαν οι εργασίες του έργου. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 44/21.2.2018 (ΑΔΑ:616ΜΩΨΛ-ΥΓΙ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Για την Οριστική Παραλαβή του έργου εκδόθηκε 3^η Μηδενική Πιστοποίηση και η Τελική Επιμέτρηση Εργασιών του έργου.

Στις 24.01.2019 συντάχθηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 267/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, με το οποίο παρελήφθησαν οι εργασίες σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 85/12.3.2019 (ΑΔΑ:6Τ1ΝΩΨΛ-ΤΓΜ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου..

Όσο αφορά τον υποβαλλόμενο Τακτοποιητικό – 2^ο Α.Π.Ε. δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις ποσότητες από τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. και καμία διαφορά από τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης του Έργου. Επίσης δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο εγκεκριμένο ποσό της σύμβασης του έργου.

Η τελική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 85.514,67 € και υπολείπεται κατά 1.617,98 € από το συμβατικό αντικείμενο του έργου. Το υπολειπόμενο ποσό δεν θα αναλωθεί.

Με τον Τακτοποιητικό - 2^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Τελική δαπάνη
ΕΡΓΑΣΙΕΣ+ΓΕ/ΟΕ	59.971,46	68.963,45	68.963,45
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.301,09	1.301,09	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.995,72	3,73	-
Φ.Π.Α.	16.864,38	16.864,38	16.551,22
ΣΥΝΟΛΟ	87.132,65	87.132,65	85.514,67

Προτείνεται η έγκριση του Τακτοποιητικού – 2^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Τακτοποιητικού – 2^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **144/2019**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

