



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170/2019

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **20/2019** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€.

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15531/10-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Ανθιμος, Πρόεδρος
1. Μπάντης Ιορδάνης
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης
3. Θεοδωρίδης Κων/νος
4. Νάσης Ιωάννης
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του τρίτου (3^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κος ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σπύρος, ως αναπληρωτής του τακτικού μέλους, κ. ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφωνα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 22-08-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου **«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου».**

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές -

συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 13/11/2018 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 335/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο Καρακώστας Εμμανουήλ του Χρήστου Εμπειροτέχνης ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 34,0%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 28/01/2019 για το ποσό των 20.461,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 12.160,05€).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο αφορά την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 του συνοικισμού ανάληψης της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου. Στόχος του έργου ήταν η αντικατάσταση του υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού (χλοοτάπητας και εστίες), ο οποίος πλέον κρίνεται ακατάλληλος για αθλητικές δραστηριότητες λόγω φθοράς που έχει υποστεί από εκτεταμένη χρήση κατά την πάροδο των χρόνων, με νέο ώστε τα εν λόγω γήπεδα να καταστούν πλήρως λειτουργικά.

Στα πλαίσια του εν λόγω έργου, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες:

- Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων εστιών.
- Αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού.
- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών που πρόκειται να εγκατασταθεί ο νέος συνθετικός χλοοτάπητας από σκόνη, υπολείμματα κόλλας κλπ. .
- Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα μετά της ταυτόχρονης συγκόλλησής του επί του υφιστάμενου υποστρώματος.
- Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου με λευκές λωρίδες του ίδιου υλικού και ίδιου τρόπου συγκόλλησής του επί του υποστρώματος.
- Διάστρωση χαλαζιακής άμμου και κόκκων καουτσούκ προς διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας.

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Στον προϋπολογισμό της αρχικής μελέτης από προφανή παράλειψη δεν είχε προβλεφθεί η εργασία της αποξήλωσης του υφιστάμενου χλοοτάπητα και αντί για αυτή είχε προϋπολογιστεί η εργασία των γενικών εκσκαφών. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε από τη προϊστάμενη της διεύθυνσης το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ με το οποίο εγκρίνεται η με ΑΤ ΝΤ1 και κωδικό ΝΑΟΙΚ 22.60 εργασία «Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων».

Λόγω προμετρητικού σφάλματος, επί πλέον εργασίες απαιτήθηκαν στην εργασία με ΑΤ 2, επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα ύψους πέλους 60mm, ενώ δεν απαιτήθηκε η υλοποίηση της εργασίας των γενικών εκσκαφών με ΑΤ1.

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί έλατον δαπάνη εργασιών καλύπτει τμήμα της επί πλέον δαπάνης, ενώ υπόλοιπη επί πλέον δαπάνη και η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται εξολοκλήρου από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η δαπάνη εργασιών, του 1^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 15.901,72€ (χωρίς ΦΠΑ) αυξημένη κατά 1.552,86 € από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 19.718,13€ μειωμένη κατά 743,35€ από αυτή της αρχικής σύμβασης.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 335/2018 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 1401/28-01-2019 σύμβαση του έργου.
5. Την από 22-08-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
6. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο **«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **170/2019**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.