

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Υδρευση Αμυνταίου”

Αριθ. Απόφασης: 209/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεο ώρου πόστολος
Μωυσιάδης Κων ταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωά νης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελέν
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνη και ΤΚ Ροδόνας κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Αφορά την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 43 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), παράγραφος 5, και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 20/07/2010 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 78/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Αμυνταίου στις 28/07/2010, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 8,39%. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 70506/4799/11.08.2010.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27/08/2010 για το ποσό του 3.986.443,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 2.313.909,44 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 27/08/2012.

Το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τη με αριθμό 261/2012 απόφαση του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 30/09/2012.

Το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τη με αριθμό 305/2012 απόφαση του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 31/10/2012.

Το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τη με αριθμό 25/2013 απόφαση του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 31/01/2013.

Στις 22-11-2011 συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 452/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Στις 11-06-2012 συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 235/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Στις 12-08-2013 συντάχθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Η Βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 31/01/2013.

Η Τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από την ανάδοχο την 29/03/2013 και εγκρίθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 29/05/2013.

Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (31-03-2015) του έργου με την υπ' αριθμ. 283/2015 απόφαση του ΔΣ Αμυνταίου (ΑΔΑ : ΩΘ3ΡΩΨΛ-ΤΟ1).

Επιβλήθηκε ποινική ρήτρα, λόγο υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με την υπ' αριθμ. 30371/05-12-2013 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών λόγο ελλιπής δομής στο περιεχόμενο και τη μερική τήρηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου, με την υπ' αριθμ. 31094/12-12-2013 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών λόγο μη διενέργειας σημαντικού μέρους των απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων των εργασιών αποκατάστασης ασφαλικών σκυροδεμάτων και σκυροδετήσεων, με την υπ' αριθμ. 31095/12-12-2013 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών για μη ουσιώδη ελαττώματα, με την υπ' αριθμ. 9485/05-05-2014 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επίσης με την έγκριση του 20ου λογαριασμού, προκύπτει μία διαφορά στην εργασία Α.06 φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 5,411 μ3, δηλαδή ενώ έχουν επιμετρηθεί 35.822,661 μ3 (τελική επιμέτρηση), τελικά πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τον 20° Λογαριασμό 35.817,25 μ3 δηλαδή 5,411 μ3 λιγότερα.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 4° Α.Π.Ε. :

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 1418/84
2. Π.Δ. 609/85
3. Ν. 2224/94
4. Π.Δ. 334/2000
5. Ν. 2338/95
6. Ν. 2940/01
7. Ν. 3263/04
8. Ν. 3669/08

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Περιγραφή των σφαλμάτων και παραλήψεις βάσει της παραγράφου 2, άρθρου 8, Ν. 1418/84 και Ν. 3263/04.

1.1 **Α.06** Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση : Μειώνεται η ποσότητα των προϊόντων εκσκαφών από 35.822,661 μ3 γίνεται 35.817,25 μ3, λόγω έγκρισης του προτελικού λογαριασμού.

1.2 Επιβλήθηκε ποινική ρήτρα, λόγο υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με την υπ' αριθμ. 30371/05-12-2013 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, συνολικού ποσού 17.117,10 €, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

1.3 Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών λόγο ελλιπής δομής στο περιεχόμενο και τη μερική τήρηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου, με την υπ' αριθμ. 31094/12-12-2013 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, συνολικού ποσού 17.689,07 €, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

1.4 Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών λόγο μη διενέργειας σημαντικού μέρους των απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων των εργασιών αποκατάστασης ασφαλικών σκυροδεμάτων και σκυροδετήσεων, με την υπ' αριθμ. 31095/12-12-2013 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, συνολικού ποσού 9.405,42 €, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

1.5 Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών για μη ουσιώδη ελαττώματα, με την υπ' αριθμ. 9485/05-05-2014 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. προτείνεται με σκοπό την τακτοποίηση του έργου και οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής :

	ΣΥΜΒΑΣΗ	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.029.135,94	2.944.348,33	2.944.312,45
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	-45.188,09
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	101.036,22	198.531,46	113.086,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	110.839,17	0,00	0,00
Φ.Π.Α.	745.432,61	722.862,35	692.808,45

ΣΥΝΟΛΟ	3.986.443,94	3.865.742,14	3.705.019,11
--------	--------------	--------------	--------------

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **209/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ