

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **10/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 210/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου "Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού".

Αριθ. Απόφασης: 232/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8543/13-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάξης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων
Μπούτσκου Λεμονιά

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ροδόνας κ. Παρασκευά Δημήτριο και της ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 20/03/2012 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 68/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 05/04/2012,

σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΛΥΤΚΗΣΤΙΣ ΑΤΕΕ – ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 39,49%. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 18503/726/19.04.2012.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19/06/2012 για το ποσό του 226.905,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 184.476,23 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 15/12/2012.

Με την υπ' αριθμ. 390/2012 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 1^η παράταση 60 ημερών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 15/02/2013.

Με την υπ' αριθμ. 70/2013 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 2^η παράταση 45 ημερών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31/03/2013.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 12/12/2012 με τη με αριθμό 389/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 20/05/2013 με τη με αριθμό 95/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 12/08/2013 με τη με αριθμό 254/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 31/03/2013.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών Μεταβατικά Επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης από κοκκώδη υλικά με την υπ' αριθμ. 22793/16-10-2014 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στη σύνταξη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να συμπεριληφθεί και η ανωτέρω περικοπή στις 20-05-2016. Ακολούθως υπέβαλε τον παραπάνω ΑΠΕ προς της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για προέγκριση σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 7044/23-05-2016 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

Ακολούθως ο παραπάνω 4^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, με την υπ' αριθμ. 210/2016 απόφαση του.

Όμως η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προέγκρινε τον 4^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2076/31-05-2016 έγγραφο της υπό προϋποθέσεις, ζητώντας να μηδενιστεί η αναθεώρηση, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 44924/25-04-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ σχετικά με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, με το οποίο ο σταθερός συντελεστής σ ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ μετά το Δ' τρίμηνο του 2012 και η περικοπή της αμοιβής του αναδόχου δεν αποτελεί στοιχείο του ΑΠΕ να αφαιρεθεί και αναγραφεί μετά το "Σύνολο σύμβασης με Φ.Π.Α."

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ' αριθμ. 210/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου "Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Αετού" και έγκριση εκ νέου του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου "Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Αετού."

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ακύρωση της υπ' αριθμ. 210/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου "Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Αετού" και έγκριση εκ νέου του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου "Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Αετού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **232/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ