



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **25/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ' των υστέρων χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου».

Αριθ. Απόφασης: 333/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13776/03-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ρακόπουλος Άγγελος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Βολιώτης Αργύρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γεώργου Τρύφων
Παπαχρήστου Νικόλαος

Απών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 13404/26–9–2018 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, του άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου».

Η παραπάνω Γνωμοδότηση παρατίθεται αυτούσια και έχει ως εξής:

«Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, του άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 57/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχομένου **13335/25-9-2018** αίτημα του Ν.Π. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για την παράταση κατά τρεις (3) μήνες, της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: **«Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου»**, επιμέρους προϋπολογισμού **4.154,00 €**.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. Ιωάννου Χρήστος, Πρόεδρος
2. Μπούτσης Παναγιώτης, Μέλος
3. Φιλίππου Αγάπη, Μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Την αριθμ. **57/21–2–2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί Ορισμού και Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

2. Την από **31-3-2018** Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Ν.Π. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «**Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου**» συνολικού προϋπολογισμού **11.594,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία Σύμβαση προέβλεπε ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μέχρι την 30/9/2018.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχομένου **13335/26-9-2018** αίτημα του παραπάνω Νομικού Προσώπου για την παράταση της προθεσμίας παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της παραπάνω Υπηρεσίας, κατά 3 μήνες από την συμβατική προθεσμία παράδοσης, ήτοι μέχρι την 30/12/2018, λόγω καθυστέρησης λήψης (από φορείς όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Κρατικά Αρχεία γειτονικών χωρών κλπ) αρχειακού υλικού και στοιχείων απαραίτητων για την ολοκλήρωση και άρτια παρουσίαση ποιοτικού ερευνητικού και συγγραφικού αποτελέσματος της εν' λόγω εργασίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 216, 217 και 218.
5. Το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα στην εν' λόγω Σύμβαση δύο (2) πρώτα Στάδια έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στη σχετική Σύμβαση.
6. Το γεγονός ότι για την καθυστέρηση της παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της παραπάνω υπηρεσίας από τον Ανάδοχο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), δεν ευθύνεται ο Δήμος Αμυνταίου, αλλά ούτε και ο Ανάδοχος ο οποίος μερίμνησε εγκαίρως για τη λήψη (από φορείς όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Κρατικά Αρχεία γειτονικών χωρών κλπ) των απαιτούμενων αρχείων και στοιχείων και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ωστόσο αυτό κατέστη αδύνατο λόγω εξωγενών παραγόντων και ως εκ' τούτου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
7. Το γεγονός ότι η επιβολή ποινικών ρητρών του άρθρου 218, του Ν. 4412/2016 είναι δυνητική για την Αναθέτουσα Αρχή, και παράλληλα το πνεύμα του Νόμου ορίζει την επιβολή τους σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος δεν είναι συνεργάσιμος, σε αντίθεση με την παρούσα Σύμβαση όπου Ανάδοχος ανταποκρίθηκε πλήρως στις μέχρι τώρα συμβατικές του υποχρεώσεις.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Α. Υπέρ της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου», επιμέρους προϋπολογισμού **4.154,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, **κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες** από την συμβατική προθεσμία παράδοσης (η οποία εκπνέει την 30/9/2018) ήτοι **μέχρι την 30/12/2018**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016.

Β. Υπέρ της μη επιβολής ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 και 217, του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι αυτός μερίμνησε εγκαίρως για τη λήψη των απαιτούμενων αρχείων και στοιχείων και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ωστόσο αυτό κατέστη αδύνατο λόγω εξωγενών παραγόντων και ως εκ' τούτου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Γ. Υπέρ της επιβολής στον Ανάδοχο όλων των συνεπειών και των ποινών που προβλέπονται από τον Νόμο και το Συμφωνητικό, στην περίπτωση παρόδου άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας και οριστικής του έκπτωσης.

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της εργασίας – υπηρεσίας, θα διαβιβαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία».

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της παραπάνω Γνωμοδότησης και α) την εκ' των υστέρων χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου», επιμέρους προϋπολογισμού 4.154,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από τη συμβατική προθεσμία παράδοσης (η οποία εξέπνευσε την 30/9/2018) ήτοι μέχρι την 30/12/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016, β) την **μη επιβολή ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 και 217, του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι αυτός μερίμνησε εγκαίρως για τη λήψη των απαιτούμενων αρχείων και στοιχείων και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ωστόσο αυτό κατέστη αδύνατο λόγω εξωγενών παραγόντων και ως εκ' τούτου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και γ) την επιβολή στον ανάδοχο όλων των συνεπειών και των ποινών που προβλέπονται από τον Νόμο

και το Συμφωνητικό, στην περίπτωση παρόδου άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας και οριστικής του έκπτωσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Την αριθμ. **57/21-2-2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί Ορισμού και Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

2. Την από **31-3-2018** Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Ν.Π. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «**Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου**» συνολικού προϋπολογισμού **11.594,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία Σύμβαση προέβλεπε ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της μέχρι την 30/9/2018.

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχομένου **13335/26-9-2018** αίτημα του παραπάνω Νομικού Προσώπου για την παράταση της προθεσμίας παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της παραπάνω Υπηρεσίας, κατά 3 μήνες από την συμβατική προθεσμία παράδοσης, ήτοι μέχρι την 30/12/2018, λόγω καθυστέρησης λήψης (από φορείς όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Κρατικά Αρχεία γειτονικών χωρών κλπ) αρχειακού υλικού και στοιχείων απαραίτητων για την ολοκλήρωση και άρτια παρουσίαση ποιοτικού ερευνητικού και συγγραφικού αποτελέσματος της εν' λόγω εργασίας.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 216, 217 και 218.

5. Το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα στην εν' λόγω Σύμβαση δύο (2) πρώτα Στάδια έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στη σχετική Σύμβαση.

6. Το γεγονός ότι για την καθυστέρηση της παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της παραπάνω υπηρεσίας από τον Ανάδοχο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), δεν ευθύνεται ο Δήμος Αμυνταίου, αλλά ούτε και ο Ανάδοχος ο οποίος μερίμνησε εγκαίρως για τη λήψη (από φορείς όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Κρατικά Αρχεία γειτονικών χωρών κλπ) των απαιτούμενων αρχείων και στοιχείων και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ωστόσο αυτό κατέστη αδύνατο λόγω εξωγενών παραγόντων και ως εκ' τούτου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

7. Το γεγονός ότι η επιβολή ποινικών ρητρών του άρθρου 218, του Ν. 4412/2016 είναι δυνητική για την Αναθέτουσα Αρχή, και παράλληλα το πνεύμα του Νόμου ορίζει την επιβολή τους σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος δεν είναι συνεργάσιμος, σε αντίθεση με την παρούσα Σύμβαση όπου Ανάδοχος ανταποκρίθηκε πλήρως στις μέχρι τώρα συμβατικές του υποχρεώσεις.

8. Την με αρ. πρωτ. 13404/26–9–2018 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, του άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016.

9. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την εκ' των υστέρων χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του 3ου και τελευταίου Σταδίου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Αμυνταίου», επιμέρους προϋπολογισμού 4.154,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την συμβατική προθεσμία παράδοσης (η οποία εκπνέει την 30/9/2018) ήτοι μέχρι την 30/12/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016.

Β. Την μη επιβολή ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 και 217, του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι αυτός μερίμνησε εγκαίρως για τη λήψη των απαιτούμενων αρχείων και στοιχείων και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, ωστόσο αυτό κατέστη αδύνατο λόγω εξωγενών παραγόντων και ως εκ' τούτου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Γ. Την επιβολή στον Ανάδοχο όλων των συνεπειών και των ποινών που προβλέπονται από τον Νόμο και το Συμφωνητικό, στην περίπτωση παρόδου άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας και οριστικής του έκπτωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 333/2018.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ