

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 28/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βαρικού",
προϋπολογισμού 615.000,00 €**

Αριθ. Απόφασης: 439/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 24892/03-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολο
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολο, Τ.Κ. Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο, Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Λεβαίας κ. Μαυρίδη Δημήτριο, Τ.Κ. Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης .

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βολιώτης Αργύρης.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη :

1. Την δημοπρασία του έργου που διενεργήθηκε στις 26.05.2015
2. Την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας σύμφωνα με την απόφαση 121/2015 Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η επιχείρηση ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού ποσοστού 53,19%.
3. Την σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου του τίτλου που υπεγράφη στις 11/08/2015 μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, στο ποσό των 287.855,62 € (καθαρό ποσό 168.249,20 €) με χρόνο ολικής περαίωσης του έργου τις 120 ημερολογιακές ημέρες.
4. Την προέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με αριθμ. Πρωτοκόλλου 21417/24.11.2015 από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», Μονάδα Β3.
5. Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με τον αριθμό πράξης ΕΗΔ 12/26/03.12.2015, από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Φλώρινας (αριθμ. Πρωτοκόλλου 129/03.12.2015).

Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του έργου, καθώς και νέες τιμές για εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Με τον Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου του έργου ενώ γίνεται χρήση ποσού 9.707,95 € (χωρίς ΦΠΑ), από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών καθώς και οι επί πλέον εργασίες δεν μεταβάλλουν τον συνολικό συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου, ενώ δεν διαφοροποιούν το συνολικό συμβατικό ποσό του έργου.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 95% του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 615.000,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **439/2015**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ