
 

 

                                                    

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   117/2024 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 7/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της περιοχής 
τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου στάθμευσης και της σύμπτυξης της Β’ 
και Γ’ Φάσης, στα πλαίσια της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων “έξυπνης” πόλης και βιώσιμης 
αστική κινητικότητας», συμβατικού προϋπολογισμού 177.442,25€. 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  
Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως 
ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)  και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 
(Α’ 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
3339/04-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος                   
2. Κύρκου Κυριάκος 
3. Αβραμίδης Ιωάννης 
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος 
5. Τσιβελεϊδης Γεώργιος 
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα 
7. Σονιάδου Σωτηρία 

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος 
Παναγιωτίδης Γεώργιος. 

Η κα Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος 
Τσιβελεϊδης Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για 
την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Δημοτικής Επιτροπής την γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας, η οποία παρατίθεται αυτούσια: 

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΄΄ΕΞΥΠΝΗΣ΄΄ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 177.442,25 € 

Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12 του μήνα Φεβρουαρίου του 
έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας της παρ. 11.β 
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του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 95/2024 
Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, προκειμένου να προβεί στη 
σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου σχετικά με τη 
δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων ΄΄Έξυπνης΄΄ Πόλης και βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» 
συμβατικού προϋπολογισμού 177.442,25 €. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Αναστασία Αλληλόμη, Πρόεδρος 

2. Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μέλος 

3. Αθανάσιος Παπαγιάννης, Μέλος. 

Η Επιτροπή έχοντας υπ’ όψη: 

α) Την από 10-01-2024 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων ΄΄Έξυπνης΄΄ Πόλης και βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», 
συμβατικού προϋπολογισμού 177.442,25 € (χρόνος σύμβασης 6 μήνες). 

β) Την αριθμ. 95/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου περί 
συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, 
στις 19 Φεβρουαρίου 2024.  

γ) Την από 07-06-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, περί 
παραλαβής και έγκρισης μελέτης με τίτλο ΄΄Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής 
Ωρίμανσης του έργου ΄΄Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου΄΄΄΄. 

δ) Το γεγονός ότι κατόπιν της ανωτέρω έγκρισης, της μελέτης της περιοχής 
παρέμβασης προβλέπεται η κατασκευή οδού με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου). Σύμφωνα με τη μελέτη της προμήθειας, επί της οδού αυτής 
προβλεπόταν η στάθμευση αυτοκινήτων στη μία πλευρά μόνο της οδού με την 
ανάλογη διαμόρφωση της. Πλέον όμως αυτό δεν ισχύει κατόπιν της έγκρισης της 
μελέτης του έργου, με την οποία όμως πλέον θα υπάρχει εναλλάξ στάθμευση (μονούς 
και ζυγούς μήνες, επομένως δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής του ελέγχου των θέσεων 
στάθμευσης εκεί καθώς κάθε φορά οι μισοί από αυτούς (η μία λωρίδα κυκλοφορίας 
δηλαδή) δε θα μπορούν να ελέγξουν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καθώς θα υπάρχει 
κυκλοφορία. 

ε) Προτείνεται η τοποθέτηση των αισθητήρων και του συστήματος ελέγχου της 
στάθμευσης στην Πλατεία Αγοράς. 

στ) Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εν λόγω προμήθειας προβλέπεται μετά τον 
πρώτο μήνα υλοποίησης της σύμβασης η προμήθεια του εξοπλισμού/λογισμικού και 
τους επόμενους τρεις μήνες η εγκατάσταση τους. Όμως ο Δήμος Αμυνταίου δε διαθέτει 
αποθηκευτικούς χώρους επαρκείς για να προσκομιστούν τα υλικά, ως εκ τούτου 
προτείνεται τα υλικά να παραμείνουν στις αποθήκες του αναδόχου. Επίσης λόγω 
υλοποίησης μέρους της προμήθειας, στο έργο που θα υλοποιηθεί μέσω της πράξης 
΄΄Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Αμυνταίου΄΄, το οποίο όμως βρίσκεται σε φάση 
δημοπράτησης, η υπογραφή της σύμβασης του οποίου αναμένεται εντός διμήνου, με 
αποτέλεσμα λόγω αλληλοκάλυψης των δύο συμβάσεων να είναι δύσκολη η υλοποίηση 
της προμήθειας.  

ζ) Προτείνεται η σύμπτυξη της Β’ και Γ’ Φάσης και η ολοκλήρωση τους σε ένα στάδιο. 

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16. 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 

Υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της περιοχής τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου 
στάθμευσης και αντί από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, να τοποθετηθεί στην Πλατεία 
Αγοράς. 
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Υπέρ της σύμπτυξης της Β’ και Γ’ Φάσης και της αποθήκευσης των υλικών/λογισμικού 
στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, 
θα διαβιβαστούν στη Δημοτική Επιτροπή Αμυνταίου προκειμένου να αποφασίσει 
σχετικά.» 

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) ως ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
4. Την αριθ. 95/2024 απόφαση Δ.Ε. 
5. Το αριθ. πρωτ. 543/10–01–2024 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24SYMV014119941)  
6. Την γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
7. Την εισήγηση του Προέδρου.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της περιοχής τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου 
στάθμευσης και αντί από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, να τοποθετηθεί στην Πλατεία 
Αγοράς. 

Β. Εγκρίνει τη σύμπτυξη της Β’ και Γ’ Φάσης και της αποθήκευσης των 
υλικών/λογισμικού στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 117/2024 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

      Ο  Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΚΥΡΚΟΥ Κ. 
                                                                                           2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
                                                                                           3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ. 
   ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                          4. ΤΣΙΒΕΛΕΪΔΗΣ Γ. 
                                                                                           5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. 
                                                                                           6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ. 
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