



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2020ΕΠ00510030**

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 208.609,02 € (πλέον Φ.Π.Α.)

CPV 71351910-5 (Υπηρεσίες γεωλογίας)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ																					
Εργασία	Μήνες																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ																					
Συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων μελετών																					
Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις																					
Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες																					
Απογραφή υδροσημείων και σημείων υδροληψίας																					
Μετρήσεις στάθμης																					
Δειγματοληψία Νερού και Αποστολή στο Εργαστήριο για Ανάλυση																					
Εκτέλεση Χημικής - Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερού																					
Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Ροής Υπόγειων Υδροφορέων																					
Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Διασποράς Ρύπων σε Υπόγειο Υδροφόρεα																					
Σύνθετος Υδρογεωλογικός Χάρτης																					
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ																					
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	Καθαρός χρόνος εκπόνησης αντικειμένου σύμβασης Καθαρός χρόνος εκπόνησης επιμέρους μελετών & εργασιών Ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων																				

Αμύνταιο, Ιούνιος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ