

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβαλλοντος
Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΥΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ		
		30	60	90
<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>	1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ			
	1.2 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ			
<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>	2.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
	2.2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ			
	2.3 ΟΠΛΙΣΜΟΣ			
<u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>	3.1 ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ			
	3.2 ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ			
	3.3 ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ			
	4.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ			
	4.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
30/6/2021

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε