



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **1/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης στα πλαίσια του έργου Less Waste – Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020"», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 11.600,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 1293/8-1-2021 (Β' 30), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 592/14-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Αντωνιάδης Θεοχάρης
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη του Σώματος την με αρ. πρωτ. 546/13-1-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00 €, του άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης στα πλαίσια του έργου Less Waste – Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020"».

Με την ανωτέρω γνωμοδότησή της, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης Παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης στα πλαίσια του έργου Less Waste – Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”», συμβατικού προϋπολογισμού 11.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τη συμβατική προθεσμία παράδοσής του (η οποία εκπνέει την 13/1/2021) ήτοι έως την 13/7/2021, λόγω παράτασης του συνολικού έργου LESS WASTE II έως την 13/7/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της ανωτέρω γνωμοδότησης και τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του Παραδοτέου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης στα πλαίσια του έργου Less Waste – Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”», συμβατικού προϋπολογισμού 11.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τη συμβατική προθεσμία παράδοσής του (η οποία εκπνέει την 13/1/2021) ήτοι έως την 13/7/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 233/15-12-2020 απόφαση ΔΣ
4. Την αριθ. πρωτ. 18132/4-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007774666) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία “Draxis Περιβαλλοντική Α.Ε.”
5. Το από 13/1/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (Managing Authority of ETCP)
6. Την αρ. πρωτ. 546/13-1-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00€, του άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016.
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του Παραδοτέου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο **«Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης στα πλαίσια του έργου Less Waste – Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”»,** συμβατικού προϋπολογισμού **11.600,00€**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, **κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες** από τη συμβατική προθεσμία

παράδοσής του (η οποία εκπνέει την 13/1/2021) ήτοι **έως την 13/7/2021**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της ως άνω αρχικής Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **8/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.