



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 261/2022**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **25/2022** συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χορήγηση παράτασης του από 04/05/2022 Συμφωνητικού ατομικών αναγκών καυσοξύλευσης δάσους Τ.Κ Ασπρογείων.**

Στο Αμύνταιο, την 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136), του άρθρου 67 παρ.5 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16649/28-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων
6. Γυρίκη Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χατζητιμοθέου Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχόμενο 16570/27-09-2022 αίτημα του ΔΑΣΕ Ξινού Νερού «Το Ραντόσι», για τη χορήγηση παράτασης του εν θέματι Συμφωνητικού, εισηγούμαστε την **παράταση** του εν λόγω Συμφωνητικού, για ένα μήνα, δηλαδή **μέχρι 30/10/2022**, καθώς λόγω των εντόνων βροχοπτώσεων κατά το μήνα Αύγουστο, δε θα μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του έως τις 30/09/2022. Απομένει να συγκεντρώσει και να στοιβάξει τα καυσόξυλα σε δασόδρομο ή σε θέσεις που θα είναι προσπελάσιμες από ελκυστήρα και να παραληφθούν από την Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
2. Την αριθ. πρωτ. 16570/27-09-2022 αίτηση του ΔΑΣΕ Ξινού Νερού
3. Την εισήγηση του Προέδρου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του από 04/05/2022 συμφωνητικού ατομικών αναγκών καυσοξύλευσης δάσους Τ.Κ. Ασπρογείων, μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Τ.Κ. Ξινού Νερού «Το Ραντόσι», για διάστημα **ενός (1) μήνα**, έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/10/2022** (ημερομηνία λήξης αρχικού συμφωνητικού 30/09/2022).

.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **261/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

### **Ο Πρόεδρος**

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

### **Τα Μέλη**

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
5. ΓΥΡΙΚΗ Ε.