



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177/2019

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **21/2019** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Τροποποίηση – παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. πρωτ. 18170/24-12-2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste», συμβατικού προϋπολογισμού 7.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16212/19-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
1. Μπάντης Ιορδάνης
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης
3. Θεοδωρίδης Κων/νος
4. Νάτσης Ιωάννης
5. Σαπαρδάνης Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του δεύτερου (2^{ου}) θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κος ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 18170/24-12-2018 Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste», λήξης 30/9/2019, η οποία χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. Less Waste 2018ΕΠ40560005 ΕΛΛΑΔΑ – FYROM.

Με το αναθεωρημένο – διορθωμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης LW-TDP-1.1, 1.2. & 1.3 εγκρίθηκε η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους Δράσεων της Πράξης έως την 14/6/2020 και ως εκ' τούτου θα πρέπει να παραταθεί και η ισχύς της παραπάνω Σύμβασης μέχρι την 30/6/2020,

προκειμένου να υπάρχει αρτιότερη υποστήριξη των Δράσεων του Δήμου οι οποίες χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση ισχύος της παραπάνω Σύμβασης.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Το αναθεωρημένο – διορθωμένο Τεχνικό Δελτίο της εν λόγω Πράξης LW-TDP-1.1, 1.2. & 1.3.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 18170/24-12-2018 Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Οικονομικού Φορέα με της επωνυμία Innos I.K.E, Τεχνική Συμβουλευτική Καινοτομίας, συμβατικού ποσού 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste», λήξης 30/9/2019.
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 16441/23-09-2019 υποβολή αιτήματος παράτασης από τον ανάδοχο.
6. Τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, που προηγήθηκαν της συγκεκριμένης Σύμβασης.
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Β. Εγκρίνει την **τροποποίηση – παράταση ισχύος της υπ' αριθ. 18170/24-12-2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών** με τίτλο «**Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste**» συμβατικού ποσού 7.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016, **μέχρι την 30/6/2020**, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των παρεχόμενων εργασιών – υπηρεσιών ή των χρηματικών ποσών που προβλέπονται στη παραπάνω Σύμβαση. Τα υπόλοιπα άρθρα της παραπάνω Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **177/2019**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
5. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ Φ.