

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **15/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη εσωτερικής αποχέτευσης ΤΚ Σκλήθρου", προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (2013).

Αριθ. Απόφασης: 311/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12909/19-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Κύρκου Κυριάκος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και της ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολου .

Πριν την έναρξη του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Τρύφων.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κόλκας Παναγιώτης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: **Την εγγραφή στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7412.040 της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εσωτερικής αποχέτευσης ΤΚ Σκλήθρου», και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2013,**

Την 64/22.02.2016 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Αμυνταίου για την ανάθεση της μελέτης στον κ Γεώργιο Πηλείδη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με έδρα την Θεσσαλονίκη,

Την από 18/04/2016 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του παραπάνω μηχανικού με αντικείμενο την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης και την ολοκλήρωσή της έως 31/08/2016,

Την υπ' αριθ. 12318/8.8.2016 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης στην εκπόνηση της μελέτης,

Κατά την αυτοψία του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης της ΤΚ Σκλήθρου διαπιστώθηκε πως εντός του οικισμού διέρχονται δύο πλακοσκεπείς οχετοί που παροχετεύουν τα νερά αντίστοιχων ρεμάτων της περιοχής. Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για τους οχετούς αυτούς και επειδή στο τοπογραφικό-κτηματογραφικό υπόβαθρο που παραδόθηκε στον ανάδοχο, οι οχετοί δεν είναι καταγεγραμμένοι, απαιτείται η αποτύπωση κατ' αρχήν των οχετών και η ενσωμάτωση των στοιχείων τους στην μελέτη αποχέτευσης η οποία και εκπονείται. Αποτέλεσμα αυτού είναι πως ο συμβατικός χρόνος ο οποίος συμφωνήθηκε δεν επαρκεί για την εκπόνηση της μελέτης.

Προτείνεται η χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης έως 31/12/2016 ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η τοπογραφική αποτύπωση των οχετών και να συνταχθεί πλήρης η υδραυλική μελέτη αποχέτευσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης έως 31/12/2016 ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η τοπογραφική αποτύπωση των οχετών και να συνταχθεί πλήρης η υδραυλική μελέτη αποχέτευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **311/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ