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1.1 Προπαρασκευαστικές εργασίες – Προετοιμασία και ολοκλήρωση της
      εργοταξιακής ανάπτυξης

1.2 Αποξηλώσεις - Γενικές εκσκαφές - Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

1.3 Επιχώσεις 

2.2 Κατασκευή οδοστρωσίων

2.3 Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων

2.4 Σήμανση – Απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων,
     μηχανημάτων, κ.λπ.

-Συντάχθηκε- -Θεωρήθηκε-

Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα Κατασκευής ΄Εργου 

Φάσεις εργασίας Μήνες

1. Προπαρασκευαστικές
    εργασίες –
    Χωματουργικές εργασίες

2. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά
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